

				短期		中期		長期	
運用最適化計画	開始	終了	令和8年	令和9年	令和10年	令和11年	令和12年	令和13年	令和14年
調査・方針検討				●-----→					
予算化					●-----→				
調達						●-----→			
導入（切替）						●-----→			
現行契約（共通基盤等）	開始	終了	令和8年	令和9年	令和10年	令和11年	令和12年	令和13年	令和14年
GC接続及び運用管理補助	単年契約		●-----→	●-----→	●-----→	●-----→	●-----→		
オンプレ機器（統合サーバ・認証管理等）	令和8年1月	令和12年12月	●-----→						
共通基盤運用保守	単年契約		●-----→	●-----→	●-----→	●-----→	●-----→		
業務端末	令和8年1月	令和12年12月	●-----→						
中速プリンタ	令和8年1月	令和12年12月	●-----→						
業務端末・プリンタ機器	令和8年1月	令和12年12月	●-----→						
包括運用	令和8年1月	令和12年12月	●-----→						
現行契約（業務システム）	開始	終了	令和8年	令和9年	令和10年	令和11年	令和12年	令和13年	令和14年
令和8年度標準化システム運用保守	令和8年4月	令和9年3月	●-----→						
令和9年度標準化システム運用保守	令和9年4月	令和10年3月		●-----→					
令和10年度標準化システム運用保守	令和10年4月	令和11年3月			●-----→				
令和11年度標準化システム運用保守	令和11年4月	令和12年3月				●-----→			
令和12年度標準化システム運用保守	令和12年4月	令和13年3月					●-----→		

↑

オンプレ機器・サービス契約終了

・ 統合サーバ

・ 顔認証

・ 業務端末

・ 包括運用

等