

久留米市住宅リフォーム助成事業補助金工程予定表【記入例】

(例 複層ガラス交換、床材変更)

申請者

住所
氏名

久留米市城南町15-3
久留米 太郎

工種	交付決定日 (想定日)	第1週	第2週	第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	第8週	第9週
(工事内容) 複層ガラス交換、床材変更	6月12日の週	6月19日～25日	26日～7月2日	3日～9日	10日～16日	17日～23日	24日～30日			
事前打合せ		●——●								
現場確認	申請書提出日(予定日)から四週間後の週を記入してください。	●——●								
発注期間			●——●							
施工				●——●						
複層ガラス交換				●——●						
床材の撤去				●——●						
床材張替え				●——●						
養生				●——●						
検査及び工事完了 (申請者と施行業者の確認)					●●					
実績報告書作成					●——●					
実績報告書提出								●		
備考										

記載例では第1週、第2週としておりますが、上旬、中旬、下旬など、1ヶ月を任意で区切っていただいても問題ありません。

1ヶ月を区切った日数をご記入ください。

申請書提出日(予定日)から四週間後の週を記入してください。

実績報告書提出予定日
7月27日

工事完了後は速やかに(原則30日以内、2月中の工事完了の場合は2月末日まで)実績報告書をご提出ください。

この工程予定表は交付決定日(想定日)から工事完了、実績報告書の作成までの流れを示すものです。あくまでも予定表ですので、工事進捗が前後することは問題ございません。(あくまで交付決定日(想定日)からの目安となります。交付決定日が想定より遅れた場合はあくまで交付決定日(想定日)を基点とした工程予定表と捉えてください。)

諸般の事情(降雨や材料発注後の到着遅延等)により工期が大幅に遅れる場合はご連絡ください。