
平成２８年　８月２３日

久留米市中部地区都市再生整備計画

平成24年度　～　平成28年度　（5年間） 久留米市

・校区コミュニテイ活動に関する満足度
・公園、生活道路・側溝の整備や防火対策、子育て支援体制等に関する満足度

　（H23当初）
市民意識調査における市民自らが進めるまちづくり活動の振興に関する市民の満足度を指標として、2％以上の得点の上昇を目標とする。

Ａ　基幹事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業内容 事業実施期間（年度） 個別施設計画 備考

種別 種別 対象 間接 （延長・面積等） H24 H25 H26 H27 H28 策定状況

A-1 都市再生 一般 久留米市 直接 久留米市中部地区都市再生整備計画事業 久留米市 1,218.1 - -

合計

Ｂ　関連社会資本整備事業（該当なし）

事業 地域 交付 直接 個別施設計画 備考
種別 種別 対象 間接 H24 H25 H26 H27 H28 策定状況

合計 0

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 H24 H25 H26 H27 H28

合計

番号 備考

Ｄ　社会資本整備円滑化地籍整備事業

事業 地域 交付 直接 備考

種別 種別 対象 間接 H24 H25 H26 H27 H28

合計

番号 備考一体的に実施することにより期待される効果

事業内容

全体事業費
（百万円）

久留米市 地域生活基盤等　4,156ha

事業者
要素となる事業名

費用便益比

番号 事業者
要素となる事業名

（事業箇所）

事業内容
市町村名

事業実施期間（年度）

（面積等）

一体的に実施することにより期待される効果

番号

番号

事業者 要素となる事業名
市町村名

港湾・地区名
全体事業費
（百万円）

事業実施期間（年度） 全体事業費
（百万円）（延長・面積等）

事業者 要素となる事業名
事業内容

市町村名

（事業箇所）

0百万円

交付対象事業

Ｂ全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ） Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）
1,218.1 Ａ 1,218.1 ０百万円 Ｃ Ｄ

重点配分対象の該当

大目標　市民の地域活動及び地域内交流が盛んで、賑わいのある安心・安全で暮らし易いまちづくり
　目標１　地域内交流が盛んで賑わいのあるまちづくり
　目標２　公園や広場整備により市民活動の場を提供し、外で活動したくなるまちづくり
　目標３　都市基盤や子育て環境が整備され、災害時への対応にも配慮した安心・安全で暮らし易いまちづくり

　　計画の成果目標（定量的指標）

（参考様式２）社会資本総合整備計画（市街地整備）
計画の名称

計画の期間 交付対象

費用便益比市町村名
全体事業費
（百万円）

3.36 3.43

計画の目標

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値

0百万円
効果促進事業費の割合

市民意識調査における生活道路や側溝の整備、防災対策、公園や広場の整備・充実に関する市民の満足度を指標として、2％以上の得点の上昇を目標と
する。

（H28末）
当初現況値 中間目標値 最終目標値

3.05 3.08

(うち提案事業分178百万円)



交付金の執行状況
（単位：百万円）

-

135,000

0

0

0

0.0%

61,978

H25 H26

34,000

0 0

135,000

0

不用額
（h = c+d-e-f）

未契約繰越＋不用率
(h = (g+h)/(c+d)）

0 0

0

00

うち未契約繰越額
（g）

0

0

交付額
（c=a+b）

59,100

計画別流用
増△減額
（b）

0 0

61,978

0

31,125

未契約繰越＋不用率が10％を超えている
場合その理由

31,125 31,800

前年度からの繰越額
（d）

支払済額
（e）

翌年度繰越額
（f）

-

61,978 34,000 0

87,078 65,125 31,800

61,978 34,000

・H24補正交
付決定繰越分

・当該年度末契約
予定がずれ込み、
次年度に契約が成
立したため
・H25補正交付決定
繰越分

-

0

100.0% 28.1% 0.0% 0.0%

0 0

配分額
（a）

59,100 31,800

H27

61,978

H24 H28

135,000



（様式第８）

計画の名称 久留米市中部地区都市再生整備計画
計画の期間 平成２４年度～平成２８年度（５年間） 交付団体 久留米市

社会資本総合整備計画　参考図面

久留米市中部地区都市再生整備計画

Ｎ


