

令和8年度 下水道事業 工事発注予定

●下水道管渠布設工事(※別途、位置図を掲載しています。)

令和8年5月26日 現在

地区	工事名	工事場所	工期	業種	概要	発注時期	備考
久留米	草野校区下水道管渠布設1工区工事	草野町草野・矢作	260	土木一式工事	推進工 L=15m 開削工 L=170m、680m MP 1基	10月上旬	
北野	金島校区下水道管渠布設11工区工事	北野町八重亀・中川	210	土木一式工事	開削工 L=730m	5月下旬	
三潁	三潁校区下水道管渠布設(ハヤニシ公園西)21工区工事	三潁町田川	280	土木一式工事	推進工 L=50m 開削工 L=690m	4月下旬	
	三潁校区下水道管渠布設22工区工事	三潁町田川	230	土木一式工事	推進工 L=70m、L=35m 開削工 L=110m	1月上旬	
田主丸	船越校区下水道管渠布設(浮羽消防署東)31工区工事	田主丸町鷹取	230	土木一式工事	推進工 L=120m 開削工 L=95m MP 1基	5月中旬	
	船越校区下水道管渠布設32工区工事	田主丸町秋成	260	土木一式工事	推進工 L=10m 開削工 L=710m	9月上旬	

●移設工事

久留米	西国分校区下水道管渠移設(東榎原町本町線)1工区工事	天神町	90	土木一式工事	開削工 L=35m 撤去工 L=30m	4月下旬	
	金丸校区下水道管渠移設(久留米駅南町線)工事	西町	210	土木一式工事	開削工 L=380m 撤去工 L=180m	9月上旬	

●耐震補強工事

久留米	長門石・安武校区長門石汚水幹線外人孔耐震化工事	長門石一丁目外	160	土木一式工事	人孔耐震化 N=14基	7月中旬	
-----	-------------------------	---------	-----	--------	-------------	------	--

●長寿命化工事

久留米	宮ノ陣校区下水道管更生(その1)工事	宮ノ陣四丁目	150	土木一式工事	管更生 L=115m	4月中旬	
	篠山校区下水道管更生(その2)工事	中央町・城南町	210	土木一式工事	管更生 L=140m	1月上旬	
	篠山・日吉校区下水道管更生(その3)工事	城南町・通町	210	土木一式工事	管更生 L=155m	1月上旬	
	篠山校区下水道管更生(その4)工事	中央町・城南町	210	土木一式工事	管更生 L=135m	1月上旬	
	篠山校区下水道管渠布設替工事	中央町	180	土木一式工事	開削工 L=20m	8月下旬	
	宮ノ陣校区汚水幹線着水部改築工事	宮ノ陣三丁目・宮ノ陣町五郎丸	150	土木一式工事	開削工 L=10m 撤去工 L=10m	9月下旬	
	鳥飼校区下水道人孔更生工事	梅満町	230	土木一式工事	人孔更生 N=1基	1月下旬	
	安武・国分汚水幹線下水道管更生工事	津福今町	150	土木一式工事	管更生 L=10m	10月上旬	

※ここに掲載する内容は、掲載日現在の予定情報であるため、内容や時期等を変更したり、発注自体を取り消したりする場合があります。

※詳細については、下水道整備課にお問い合わせください。