


田主丸町常盤地区（水分小学校周辺）



【工事名】水分校区下水道管渠布設（水分小学校北東）3 2 工区工事
【発注時期】第1 四半期（概ね6月下旬を予定）
【工期】210日（約7ヶ月）

【工事名】水分校区下水道管渠布設（水分小学校東）3 1 工区工事
【発注時期】第1 四半期（概ね6月下旬を予定）
【工期】210日（約7ヶ月）


ここに掲載する内容は、掲載日現在の予定情報であるため、内容や時期等を変更したり、発注自体を取り消したりする場合があります。
詳細については、下水道整備課に問い合せ下さい。

田主丸町秋成地区（船越小学校南）



【工事名】船越校区下水道管渠布設（船越小学校南）34工区工事
【発注時期】第1四半期（概ね6月上旬を予定）
【工期】230日（約8ヶ月）

【工事名】船越校区下水道管渠布設（船越小学校南）35工区工事
【発注時期】第1四半期（概ね4月中旬を予定）
【工期】280日（約9ヶ月）



【工事名】船越校区下水道管渠布設（船越小学校南）33工区工事
【発注時期】第1四半期（概ね5月下旬を予定）
【工期】220日（約7ヶ月）

ここに掲載する内容は、掲載日現在の予定情報であるため、内容や時期等を変更したり、発注自体を取り消したりする場合があります。
詳細については、下水道整備課に問い合せ下さい。