

経営戦略中期改定のロードマップ ■ 投資財政計画関連 ■ 経営戦略中期改定関連 ■ その他の重要なもの

年度	年	月	策定項目	審議会	補足
令和5年度	2023	5月	投資財政計画作成(1回目) <ul style="list-style-type: none"> ■ 投資試算、財源試算の検討 ・前期の状況や今後の見込みを踏まえた試算 ■ 投資・財政計画(1回目)の策定 ・投資以外の経費の算定 ・策定時と現時点での差分算定 ■ 生活排水処理基本構想の見直し検討 ・公共下水道事業、浄化槽事業の見直し検討 		生排処理基本構想 見直し検討 適正な下水道使用料の検討
		6月		第1回 生排構想見直し①	
		7月	中期改定に向けた比較分析 <ul style="list-style-type: none"> ■ 経営戦略策定時と現状での比較分析 ・策定時と現状での増減分の費用、内容等の分析 ■ 今後の投資額等の見込みの把握 ・新規・削減事業の反映 ■ 下水道事業の収支過不足の確認 	第2回 生排構想見直し②	
		8月		第3回(書面) 生排構想意見集約	
		9月	施策・体系の見直し <ul style="list-style-type: none"> ■ 投資・財政計画(2回目)の策定 ■ R5以降の施策・体系・指標の見直し 	第4回 投資財政計画の提示 中間答申	
		10月		第5回(書面) R4決算	
		11月	新規取組設定 <ul style="list-style-type: none"> ■ 適正な下水道使用料のあり方について整理 ・経費の考え方・使用料算定の流れの整理 ・使用者群の現状や区分の確認 ・使用料改定率について設定 	第6回 経営戦略骨子案提示 適正な使用料検討①	
		12月		第7回 経営戦略草案提示 適正な使用料検討②	
		1月	冊子全体の構成 <ul style="list-style-type: none"> ■ 中期改定の集約および調整 ・草案への意見をふまえ、資料の集約および調整 ・投資財政計画の確定 ・下水道使用料改定案の整理 ・生活排水処理基本構想の見直しの整理 	第8回(書面) 経営戦略意見集約 使用料意見集約 R6予算	
		2月		第9回 最終答申	
		3月		中期改定(最終案)を提示	
		令和6年度			