

部会での議論後のスケジュール(案)

時 期	項 目
9月17日(水)	子ども・子育て会議(全体会)
9月18日(木)	久留米市議会 教育民生常任委員会報告(予定)
下旬	利用者アンケート実施(10月末まで) 事業者説明会(動画配信)、事業者募集(1か月程度)
10月下旬	施設選考(応募多数の場合)、認可手続
11月下旬	社会福祉審議会(認可審議)
12月上旬	設置認可
12月中旬	利用申し込み受付開始
令和8年1月中旬	事業実施

なお、令和8年度の実施事業者募集については、令和8年度予算の状況を踏まえ判断したい。