

次期くるめ子どもの笑顔プラン策定スケジュール

資料7

内容	30年度			31年度											
	第4四半期			第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期		
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
アンケート調査		アンケート調査	集計												
現計画				H30実績集約	検証作業										
次期計画策定					量の見込みの算出		対応策の検討 (グループインタビュー)		計画案作成					パブコメ	
子ども・子育て会議等	▲子ども会議(第1回) 【H29実績報告・ニーズ調査】					▲子ども会議(第1回) 【H30実績・検証報告、策定方針】			▲子ども会議(第2回) 【ニーズ量と対応策】		◆委員委嘱の更新		▲子ども会議(第3回) 【計画案】		▲子ども会議(第4回) 【計画完成】
市議会													適宜報告		
福岡県との協議													適宜協議		