

今後のスケジュール（案）について

年度	H24												H25
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
計画推進協議会		←→ ▲委員決定（委嘱） ○市民委員公募（5/15号広報くろめ、ホームページ） ←→ ○団体推薦委員調整			■第1回会議 （健康実態調査等への助言）		■第2回会議 （次期計画骨子等への助言）		■第3回会議 （現計画の最終評価、次期計画素案への助言）			■第4回会議 （次期計画案への助言）	
久留米市 ○計画推進委員会 （部長級）					■第1回会議 （健康実態調査等の検討）		■第2回会議 （次期計画骨子等の検討）		■第3回会議 （現計画の最終評価、次期計画素案への助言）				■第4回会議 （次期計画案の決定）
○計画推進調整会議 （次長級）					■第1回会議 （健康実態調査等の検討）		■第2回会議 （次期計画骨子等の検討）		■第3回会議 （現計画の最終評価、次期計画素案の検討）				■第4回会議 （次期計画案の決定）
○事務局 （保健所健康推進課）	←→ 最終評価素案作成 ←→ 健康実態調査項目案作成				▲調査項目の決定		←→ 最終評価案策定 （次期計画素案への反映）			▲最終評価の確定			
					←→ 実態調査 （調査、分析、印刷製本）					←→ 市民向け説明会			
							←→ 次期計画骨子・素案作成				▲次期計画素案の確定 ←→ パブコメ実施 ←→ 次期計画案作成 （パブコメ反映）		▲計画策定
													次期計画スタート→