

次期久留米市文化振興基本計画（R8-R12） 策定スケジュール

年度	月		策定項目	市民（関係団体）	庁 内	文化芸術振興審議会	市議会（教育委員会）	
令和7年度	4月	上旬	・ 前基本計画の総括  ・ 基本方針策定		・ 現基本計画の総括  ・ 次期基本計画策定にあたっての基本方針(案)作成		【特別職報告】4月 ・ 現基本計画の総括 ・ 策定スケジュール	
		中旬						
		下旬						
	5月	上旬				【第1回】6/4 ・ 諮問 ・ 総括の審議 ・ 基本方針審議		
		中旬						
		下旬						
	6月	上旬	・ 基本計画骨子策定		・ 部長会（懸案課題協議）  ・ 基本計画策定にあたっての基本方針の策定 ・ 基本計画骨子(案)の作成  ・ 基本計画骨子の策定			
		中旬						
		下旬						
	7月	上旬		・ 市政アンケートモニターくるもニ実施（7月）				
		中旬						
		下旬						
	8月	上旬	・ 基本計画原案策定		・ 基本計画骨子の審議			
		中旬						
		下旬						
	9月	上旬						
		中旬						
		下旬						
	10月	上旬	・ 基本計画原案の作成  ・ 審議会、庁内協議後の原案修正		・ 基本計画原案の審議		【特別職報告】10月中旬 ・ 審議会1～3回要旨	
		中旬						
		下旬						
	11月	上旬		・ パブリック・コメント準備 11/5広報紙11月号掲載依頼 11/14広報紙校正 11/19HP作成			【11月】11/4 ・ 協議会報告 （次期基本計画の原案、意見聴取の開始）	
		中旬						
		下旬						
12月	上旬	※広報久留米12月号 ・ パブリック・コメント実施【実施期間（案）】 11/25（火）-12/26（金）			（教育委員会） 【11～12月】 ・ 意見聴取			
	中旬							
	下旬							
1月	上旬	・ 基本計画策定	（関係団体） ・ 原案の説明 意見交換	・ パブリック・コメント等の意見を踏まえた原案修正		【1月】 ・ 協議会報告 （パブコメ結果・市民の意見等報告）		
	中旬							
	下旬							
2月	上旬				【第4回】2月上旬 ・ 基本計画原案最終審議			
	中旬							
	下旬							
3月	上旬			・ 基本計画の策定（完成）	【3月】 ・ 答申			
	中旬							
	下旬							