

| 年度    | 月   | 策定項目  | 市民（関係団体）                    | 庁内  | 文化芸術振興審議会                            | 市議会（教育委員会）                          |                                  |
|-------|-----|---|-----------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 令和7年度 | 4月  | 前基本計画の総括<br>基本方針策定  |                             | 現基本計画の総括<br>次期基本計画策定にあたっての基本方針(案)作成                             |                                      | 【特別職報告】4月<br>・現基本計画の総括<br>・策定スケジュール |                                  |
|       | 上旬  |   |                             |   |                                      |                                     |                                  |
|       | 中旬  |   |                             |   |                                      |                                     |                                  |
|       | 下旬  |   |                             |   |                                      |                                     |                                  |
|       | 5月  |   | 上旬                          |   |                                      |                                     |                                  |
|       | 中旬  |   |                             |   |                                      |                                     |                                  |
|       | 下旬  |   |                             |   |                                      |                                     |                                  |
|       | 6月  | 上旬  |                             | 部長会（懸案課題協議）<br>基本計画策定にあたっての基本方針の策定<br>基本計画骨子(案)の作成<br>基本計画骨子の策定 | 【第1回】6/4<br>・諮問<br>・総括の審議<br>・基本方針審議 |                                     |                                  |
|       | 中旬  |   |                             |   |                                      |                                     |                                  |
|       | 下旬  |   |                             |   |                                      |                                     |                                  |
|       | 7月  | 上旬  | ・ 市政アンケートモニター<br>くるモニ実施（7月） |   |                                      |                                     |                                  |
|       | 中旬  |   |                             |   |                                      |                                     |                                  |
|       | 下旬  |   |                             |   |                                      |                                     |                                  |
|       | 8月  | 上旬  |                             | 基本計画原案の作成<br>審議会、庁内協議後の原案修正                                     | 【第2回】8/1<br>・基本計画骨子(案)の審議            |                                     |                                  |
|       | 中旬  |   |                             |   |                                      |                                     |                                  |
|       | 下旬  |   |                             |   |                                      |                                     |                                  |
|       | 9月  | 上旬  |                             |   |                                      |                                     |                                  |
|       | 中旬  |   |                             |   |                                      |                                     |                                  |
|       | 下旬  |   |                             |   |                                      |                                     |                                  |
|       | 10月 | 上旬  | 基本計画原案策定                    | パブリック・コメント準備<br>広報紙12月号<br>市HP作成                                | 基本計画原案の作成<br>審議会、庁内協議後の原案修正          | 【第3回】10/8<br>・基本計画原案の審議             | 【協議会報告】11/4<br>・原案説明、パブコメ実施開始の報告 |
|       | 中旬  |   |                             |   |                                      |                                     |                                  |
|       | 下旬  |   |                             |   |                                      |                                     |                                  |
|       | 11月 | 上旬  |                             |   |                                      |                                     |                                  |
|       | 中旬  |   |                             |   |                                      |                                     |                                  |
| 下旬    |     |   |                             |   |                                      |                                     |                                  |
| 12月   | 上旬  | ※広報久留米12月号<br>パブリック・コメント実施<br>11/25（火）<br>-12/26（金）<br>関係団体との意見交換 | パブリック・コメント等の意見を踏まえた原案修正     | 基本計画原案の作成<br>審議会、庁内協議後の原案修正                                     | 【教育委員会】12/25<br>・意見聴取                | 【協議会報告】1/22<br>・パブコメ結果、市民の意見等報告     |                                  |
| 中旬    |     |   |                             |   |                                      |                                     |                                  |
| 下旬    |     |   |                             |   |                                      |                                     |                                  |
| 1月    | 上旬  |   |                             |   |                                      |                                     |                                  |
| 中旬    |     |   |                             |   |                                      |                                     |                                  |
| 下旬    |     |   |                             |   |                                      |                                     |                                  |
| 2月    | 上旬  | 基本計画策定  |                             | 基本計画の策定(完成)   | 【第4回】2/25<br>・基本計画原案最終審議             | 【協議会報告】1/22<br>・パブコメ結果、市民の意見等報告     |                                  |
| 中旬    |     |   |                             |   |                                      |                                     |                                  |
| 下旬    |     |   |                             |   |                                      |                                     |                                  |
| 3月    | 上旬  |   | 市HPへの掲載                     |   |                                      |                                     |                                  |
| 中旬    |     |   |                             |   |                                      |                                     |                                  |
| 下旬    |     |   |                             |   |                                      |                                     |                                  |