

(4) JR 久留米駅西口駐車场上空連絡通路新築工事【随意契約】

【事業概要】

- ◇ JR 久留米駅の利用者の利便性を図るため、JR 久留米駅西口に、駐車場の整備を行うもの。

【工事概要】

- ◇ 建設中の JR 久留米駅西口駐車場と、JR 久留米駅とを上空で繋ぐ連絡通路の建設工事を行うもの。

【特記事項】

- ◇ 地方自治法施行令第 167 条の 2 第 6 号(競争入札に付することが不利と認められるとき)により随意契約。

(参考) JR 久留米駅西口駐車場新築工事の受注状況

受注者 半田・筑陵特定建設工事共同企業体

受注額 322,350,000 円

契約日 平成 25 年 6 月 24 日

工期 平成 25 年 6 月 25 日～平成 25 年 12 月 11 日

## 抽出事案説明書（随意契約）

工事名	JR 久留米駅西口駐車场上空連絡通路新築工事	
工事場所	京町	
工事概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ JR 久留米駅西口駐車场上空連絡通路新築工事 構造：鉄骨造 2 階建 建築面積：209.57 m<sup>2</sup></li> <li>・ 既存自由通路接続部改修工事 自動ドア設置</li> <li>・ 上記に伴う電気設備・機械設備工事</li> </ul>	
予定価格	70,234,500 円（税込）	
見積参加資格	入札方法	随意契約
	構成	2 者 JV
	市内・市外	市内
	業種・希望順位	いずれも建築一式工事・1 位希望
	ランク	いずれも B
	建設業許可	特定建設業
	技術者	監理技術者・専任
	その他	—
見積業者者数	1 者	
随意契約理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 当初は、駐車場新築工事に含めて発注を行う予定であったが、新幹線高架下の工事となるため、JR 九州との協議に時間を要し、来年 4 月の供用開始に向けて駐車場本体部分のみ先行発注となった。</li> <li>・ この通路の工事は、<u>駐車場工事と同一敷地内での同時期施工となることから、工事の安全かつ円滑な推進のために、駐車場と通路の工事を一体的に管理することが必要となる。</u></li> <li>・ 上記の理由により、地方自治法施行令第 167 条の 2 第 6 号の規定に基づき、駐車場工事を受注した業者との随意契約を行った。</li> </ul>	
随意契約の経緯	見積期間	16 日
	7 月 25 日：当該業者に対して、見積合せを通知 8 月 9 日：見積合せの実施（別紙見積結果参照）	

# 入札・見積結果等公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥66,890,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	
-------------------------	-------------	----------------------------	--

起工番号	第 建築005 号	工 種	建築一式工事
工 事 名	JR久留米駅西口駐車场上空連絡通路新築工事		
工事場所	京町	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 日間 年 月 日～ 本体工事完了日迄
入札日時	平成 25 年 08 月 09 日 11 時 10 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	半田・筑陵特定建設工事共同企業体	契約金額	69,825,000
	日ノ出町100		
随契理由	地方自治施行令第167条の2第1項6号		

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	半田・筑陵特定建設工事共同企業体		69,500,000	66,500,000	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。