

17階 フロア図

【什器入替作業役割分担】


担当	作業	作業日時	
処分業者	什器の現地確認	7/30(木)	
	搬出前のエレベーター、通路養生	8/1(土)	8時30分開始
	什器搬出		
	搬出後のエレベーター、通路養生撤去		
	撤去後の執務室清掃		13時終了
設置業者	什器搬入・組立・設置	8/1(土)	13時開始
	搬入後の通路清掃		

什器設置数リスト

課名	納入什器							
	W-1	W-2	W-3		W-4	W-5	W-6	W-7
			4人用	2人用				
合計	3	3	16	6	72	6	2	0
教育部総務	3	3	5	2	21	6	1	0
学校教育課	0	0	11	4	51		1	0

17階北

17階南



【什器入替作業役割分担】

担当	作業	作業日時	
処分業者	什器の現地確認	8/6(木)	
	搬出前のエレベーター、通路養生	8/8(土)	8時30分開始
	什器搬出		
	搬出後のエレベーター、通路養生撤去		
	撤去後の執務室清掃		13時終了
設置業者	什器搬入・組立・設置	8/8(土)	13時開始
	搬入後の通路清掃		

什器設置数リスト

課名	納入什器							
	W-1	W-2	W-3		W-4	W-5	W-6	W-7
			4人用	2人用				
合計	0	0	9	7	47	9	5	0
学校施設課	0	0	4	4	23	9	2	0
教職員課	0	0	2	2	11		1	0
学校保健課	0	0	3	1	13		2	0

4階/10階	1	1	1	2	4	0	1	2
--------	---	---	---	---	---	---	---	---