

別紙 1 久留米市庁舎展示・イベントスペース什器設置作業日程（予定）

日程		フロア	位置	作業内容	分類	作業者	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00
12月26日	土	1階	ロビー	イベント・展示・情報発信 什器の搬入、組立、設置	オフィス	什器業者		搬入・組立・設置								

※本業務は、上表の網掛け箇所とする。