

10階 フロア図

【什器入替作業役割分担】

担当	作業	作業日時	
処分業者	作業なし		
設置業者	キャビネット移設	11/28(土)	13時開始
	搬入後の通路清掃		
	耐火金庫設置	11/28(土)	13時開始
	搬入後の通路清掃		

