


11階 フロア図

【什器入替作業役割分担】

担当	作業	作業日時	
処分業者	作業なし		
設置業者	キャビネット移設	11/14(土)	13時開始
	搬入後の通路清掃		
	什器搬入・組立・設置	11/21(土)	13時開始
	搬入後の通路清掃		

課名	納入什器	
	W-6	W-7
合計	0	9
まちなか整備課	0	9
建築課		
設備課		
公園緑化推進課		
道路整備課		
河川課		
スマートIC整備推進課		
国県事業調整課		



【現在位置】移設対象什器①～⑥