

12階 フロア図

【什器入替作業役割分担】

担当	作業	作業日時	
処分業者	作業なし		
設置業者	什器搬入・組立・設置	11/21(土)	13時開始
	搬入後の通路清掃		
	キャビネット設置	11/28(土)	13時開始
	搬入後の通路清掃		

什器設置数リスト		
課名	納入什器	
	W-6	W-7
合計	4	11
建築指導課	4	11
住宅政策課		
市営住宅課		
都市建設部総務		
都市計画課		
交通政策課		
路政課		

