


14階 フロア図

【什器入替作業役割分担】

担当	作業	作業日時
処分業者	什器の現地確認	11/12(木)
	搬出前のエレベーター、通路養生	8時30分開始
	什器搬出	
	搬出後のエレベーター、通路養生撤去	11/14(土)
	撤去後の執務室清掃	
設置業者	什器搬入・組立・設置	11/14(土)
	搬入後の通路清掃	

什器設置数リスト										
課名	納入什器									
	W-1	W-2	W-3		W-4	W-5	W-6	W-7	W-8	W-9
			4人用	2人用						
合計	2	2	11	7	53	8	1	2	0	0
健康福祉部総務	2	2	2	2	10	2	0	0	0	0
地域福祉課	0	0	3	1	13	2	0	2	0	0
久留米市民生委員 児童委員協議会	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0
文化財保護課	0	0	6	3	28	4	1	0	0	0



【什器入替作業役割分担】

担当	作業	作業日時
処分業者	什器の現地確認	11/26(木)
	搬出前のエレベーター、通路養生	8時30分開始
	什器搬出	
	搬出後のエレベーター、通路養生撤去	11/28(土)
	撤去後の執務室清掃	
設置業者	什器搬入・組立・設置	11/28(土)
	搬入後の通路清掃	
	耐火金庫移設	11/28(土)
搬入後の通路清掃	13時開始	

什器設置数リスト										
課名	納入什器									
	W-1	W-2	W-3		W-4	W-5	W-6	W-7	W-8	W-9
			4人用	2人用						
合計	0	0	10	5	48	7	4	2	0	5
障害者福祉課	0	0	10	5	48	7	4	2	0	5