


16階 フロア図

【什器入替作業役割分担】

担当	作業	作業日時
処分業者	什器の現地確認	11/5(木)
	搬出前の通路養生	8時30分開始
	什器搬出	11/7(土)
	搬出後の通路養生撤去	
	撤去後の執務室清掃	
設置業者	什器搬入・組立・設置	11/7(土)
	搬入後の通路清掃	

什器設置数リスト										
課名	納入什器									
	W-1	W-2	W-3		W-4	W-5	W-6	W-7	W-8	W-9
			4人用	2人用						
合計	0	0	7	2	43	7	0	8	5	6
家庭子ども相談課 (相談T)	0	0	0	1	13	3	0	2	0	3
こども子育て サポートセンター	0	0	7	1	30	4	0	6	5	3



【什器入替作業役割分担】

担当	作業	作業日時
処分業者	什器の現地確認	11/19(木)
	搬出前の通路養生	8時30分開始
	什器搬出	11/21(土)
	搬出後の通路養生撤去	
	撤去後の執務室清掃	
設置業者	什器搬入・組立・設置	11/21(土)
	搬入後の通路清掃	

什器設置数リスト										
課名	納入什器									
	W-1	W-2	W-3		W-4	W-5	W-6	W-7	W-8	W-9
			4人用	2人用						
合計	1	1	11	4	50	7	0	7	11	0
監査委員事務局	1	1	1	2	7	2	0	0	0	0
家庭子ども相談課 (手当T)	0	0	4	0	16	2	0	3	5	0
子ども保育課	0	0	6	2	27	3	0	4	6	0