

2階 フロア図

【什器入替作業役割分担】

担当	作業	作業日時	
処分業者	作業なし		
設置業者	什器搬入・組立・設置	9/18(金)	8時30分開始
	搬入後の通路清掃		

什器設置数リスト						
課名	納入什器					
	W-11 グレージュ	W-11 スチールブルー	W-12	W-14	W-18	W-19
合計	6	16	4	8	8	3
2階休憩スペース	6	16	4	8	8	3

