


3階 フロア図

什器設置数リスト										
課名	納入什器									
	W-1	W-2	W-3		W-4	W-5	W-10	W-11	W-12	W-13
			4人用	2人用						
合計	2	2	13	7	60	10	3	12	3	2
商工観光労働部総務	2	2	13	7	60	10	3	12	3	2
商工政策課										
新産業創出支援課										
企業誘致推進課										
観光・国際課										
労政課										

【什器入替作業役割分担】

担当	作業	作業日時
処分業者	作業なし	
設置業者	什器搬入・組立・設置	11/13(金) 8時30分開始
	搬入後の通路清掃	
	キャビネット設置	11/14(土) 8時30分開始
	搬入後の通路清掃	



【設置位置】 移設対象什器①～⑥