

別紙 1

久留米市市民センター・総合支所等窓口什器設置作業日程（予定）

本庁舎 1 階作業日程（予定）

日程	フロア	位置	作業内容	作業者	8:30	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00
9月20日 日	1階	本庁舎	事務用椅子搬入・設置	什器業者	搬入可能時間帯									設置				

三潞・城島総合支所作業日程（予定）

日程	フロア	位置	作業内容	作業者	8:30	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00
10月23日 金	1階	三潞 城島	個別表示機、発券機撤去	支所職員										三潞 城島				
			端末等撤去	支所職員										三潞 城島				
			カウンター撤去・レイアウト変更他	支所職員										三潞				
			カウンター引取・設置他	支所職員											城島			
10月24日 土	1階	三潞 城島	カウンター搬入・設置⇒ ⇒パネル搬入・組立・設置	什器業者	三潞 (カウンター⇒パネル)					城島 (パネルのみ)								
			レイアウト確認・調整	支所職員				三潞			城島							
			個別表示機、発券機の設置・動作確認	発券機事業者	城島		三潞											
			端末設置	支所職員			城島			三潞								
			配線・接続	配線事業者			城島			三潞								
			動作確認	支所職員				城島			三潞							

田主丸・北野・耳納作業日程（予定）

日程	フロア	位置	作業内容	作業者	8:30	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00
10月30日 金	1階	田主丸 北野 耳納	個別表示機、発券機撤去	支所職員										北野				
			端末等撤去	支所・センター職員											北野			
			カウンター入替他	支所職員											田主丸 北野			
10月31日 土	1階	田主丸 北野 耳納	パネル搬入・組立・設置	什器業者	北野		田主丸			耳納								
			レイアウト確認・調整	支所職員		北野		田主丸		耳納								
			個別表示機、発券機の設置・動作確認	発券機事業者	北野													
			端末設置	支所・センター職員				北野										
			配線・接続	配線事業者	田主丸				北野									
			端動作確認	支所・センター職員			田主丸			北野								

千歳・高年礼作業日程（予定）

日程	フロア	位置	作業内容	作業者	8:30	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00
11月6日 金	1階	千歳 高年礼	端末等撤去	セカ-職員														
			撤去カウンター内片付け	セカ-職員														
11月7日 土	1階	高年礼	カウンター撤去、床補修、 タイルカーペット敷	建築業者A		カウンター撤去					モルタル補修、タイルカーペット敷							
		千歳	カウンター撤去、床補修、 タイルカーペット敷	建築業者B		カウンター撤去					モルタル補修、タイルカーペット敷							
11月8日 日	1階	高年礼	パーティション設置	建築業者A		パーティション設置												
		千歳	パーティション設置	建築業者B		パーティション設置												
		千歳 高年礼	パネル搬入・組立・設置 カウンター搬入・設置	什器業者						千歳	高年礼							
		千歳 高年礼	レイアウト確認・調整	セカ-職員							千歳		高年礼					
		千歳 高年礼	端末設置	セカ-職員								千歳	高年礼					
		千歳 高年礼	配線・接続	配線事業者								千歳	高年礼					
		千歳 高年礼	動作確認	セカ-職員									千歳		高年礼			

上津・筑邦作業日程（予定）

日程	フロア	位置	作業内容	作業者	8:30	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00
11月20日 金	1 階	上津 筑邦	個別表示機、発券機撤去	センター職員														
			端末等撤去	センター職員														
			撤去カウンター内片付け	センター職員														
11月21日 土	1 階	上津	カウンター撤去、床補修、 タイルカーペット敷	建築業者A	カウンター撤去					モルタル補修、タイルカーペット敷								
		筑邦	カウンター撤去、床補修、 タイルカーペット敷	建築業者B	カウンター撤去					モルタル補修、タイルカーペット敷								
11月22日 日	1 階	筑邦	パーティション設置	建築業者B	パーティション設置													
		上津	パネル搬入・組立・設置 カウンター搬入・設置	什器業者	上津					筑邦								
		上津 筑邦	レイアウト確認・調整	センター職員				上津			筑邦							
11月23日 月	1 階	上津 筑邦	個別表示機、発券機設置	発券機事業者	筑邦		上津											
		上津 筑邦	端末設置	センター職員			筑邦			上津								
		上津 筑邦	配線・接続	配線事業者			筑邦			上津								
		上津 筑邦	動作確認	センター職員				筑邦					上津					