

計画の名称	15 久留米市における既存施設の長寿命化の推進		
計画の期間	平成24年度 ~ 平成28年度 (5年間)	交付対象	久留米市
計画の目標			

今後急速に老朽化する道路橋等の既存施設において、修繕計画に基づく長寿命化の推進、計画的な補修、更新などの的確な維持管理を行うことにより、安全で快適な道路交通を確保する。

計画の成果目標（定量的指標）

- ・要対策橋梁における対策実施橋梁数の向上

定量的指標の定義及び算定式

① 対策完了橋梁数	定量的指標の現況値及び目標値			備考
	当初現況値 (H24当初)	中間目標値	最終目標値 (H28末)	
	0 橋		4 橋	・(久留米広域連携中枢都市圏ビジョン)に基づき実施される要素事業：A-10, 13, 14, 15, C-2

  

全体事業費	合計 (A+B+C)	1,407百万円	A	1,364百万円	B	0百万円	C	43百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	3.1%
-------	---------------	----------	---	----------	---	------	---	-------	---------------------------	------

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
久留米市	計画期間終了後 公表の方法 インターネット等

1. 交付対象事業の進捗状況

A1 道路事業													全体事業費 (百万円)	備考			
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	道路種別	省略工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)						
											H24	H25	H26	H27	H28		
15-A1	道路	一般	久留米市	直接	久留米市	市町村道	修繕	市道A1号線・長門石橋	橋梁耐震補修 N=1橋	久留米市						607	
15-A2	道路	一般	久留米市	直接	久留米市	市町村道	修繕	市道A54号線・合川橋	橋梁補修 N=1橋	久留米市						13	
15-A4	道路	一般	久留米市	直接	久留米市	市町村道	修繕	市道A1号線・京町工区	BOX補修 N=1橋	久留米市						30	
15-A8	道路	一般	久留米市	直接	久留米市	市町村道	修繕	市道G278号線・善導寺山橋	橋梁補修 N=1橋	久留米市						5	
15-A9	街路	一般	久留米市	直接	久留米市	市町村道	修繕	市道G642号線・江川橋	橋梁補修 N=1橋	久留米市						23	
15-A10	道路	一般	久留米市	直接	久留米市	市町村道	修繕	市道E7号線・小笹橋	橋梁補修 N=1橋	久留米市						1	
15-A11	道路	一般	久留米市	直接	久留米市	市町村道	修繕	市道A1号線・長門石橋取付高架橋	橋梁耐震補修 N=1橋	久留米市						7	
15-A12	道路	一般	久留米市	直接	久留米市	市町村道	修繕	市道J129号線・城島歩道大橋	橋梁補修 N=1橋	久留米市						6	
15-A13	道路	一般	久留米市	直接	久留米市	市町村道	改築	市道E1号線・筒川橋	橋梁補修 N=1橋	久留米市						34	
15-A14	道路	一般	久留米市	直接	久留米市	市町村道	修繕	市道A1号線長門石橋ほか11橋	橋梁補修 N=12橋	久留米市						630	
15-A15	道路	一般	久留米市	直接	久留米市	市町村道	修繕	橋梁点検事業	橋梁点検	久留米市						37	
小計 (道路事業)																1,393	

  

B 関連社会資本整備事業													全体事業費 (百万円)	備考			
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)							
											H24	H25	H26	H27	H28		
																0	
合計																0	

  

C 効果促進事業													全体事業費 (百万円)	備考			
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)							
											H24	H25	H26	H27	H28		
15-C1	道路	一般	久留米市	直接	久留米市	計画・調査	長寿命化修繕計画策定事業	計画策定・点検 1,836橋	久留米市							40	
15-C2	道路	一般	久留米市	直接	久留米市	修繕	市道E400号線ひのくち橋	橋梁撤去 N=1橋	久留米市							1	
合計																41	

  

番号	一体的に実施することにより期待される効果	備考
15-C1	久留米市橋梁長寿命化修繕計画に基づき、橋梁の点検を実施し、橋梁の長寿命化の効率化を図るとともに地域道路網の安全性・信頼性を高める。	
15-C2	老朽化した橋梁を撤去することで、戦略的な維持管理を推進する。	

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	・対策完了目標であった4橋の対策工事が完了し、安全で快適な道路通行環境を確保した。	
II 定量的指標の達成状況	指標① (対策完了橋梁数)	4 橋
		4 橋
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)	・久留米市橋梁長寿命化修繕計画に基づく計画的な橋梁点検の実施により健全性を確認し、幹線道路及び生活道路網の安全性・信頼性を高める事が出来た。	

3. 特記事項 (今後の方針等)

・今後も久留米市橋梁長寿命化修繕計画に基づく計画的な橋梁点検及び対策の実施により、効率的かつ効果的な施設マネジメントを行い、安全で快適な道路交通の確保に努める。

(参考様式3) 参考図面 (防災・安全交付金)

計画の名称	15. 久留米市における既存施設の長寿命化の推進	交付団体	久留米市
計画の期間	平成24年度 ~ 平成28年度 (5年間)		

