

令和3年3月25日

15:30~17:00

令和2年度 第3回 久留米市入札監視委員会

次第

1 開会

2 入札・契約状況報告

- (1) 令和2年度入札・契約実績
- (2) 指名停止措置について
- (3) 契約変更について

3 入札参加資格・指名理由等の審議

- (1) 案件番号1 : 水分校区下水道管渠布設(50工区)工事【総合評価】
- (2) 案件番号9 : 橋梁補修(湯納楚橋)工事【総合評価】
- (3) 案件番号22 : 上津小学校給食室増築外工事【総合評価】
- (4) 案件番号52 : 南部浄化センター水処理機械設備改築工事【総合評価】
- (5) 案件番号81 : 善導寺校区道路改良(G351号線)工事【指名】
- (6) 案件番号144 : リバーサイドパーク新宮ノ陣地区2災害復旧工事【指名】
- (7) 案件番号162 : 西国分校区道路改良(E1号線)工事【随契】
- (8) 案件番号165 : 南薫校区自転車通行空間整備(A2号線)工事【随契】

4 その他

久留米市入札監視委員会委員名簿

任期：令和元年 7 月 1 日から令和 3 年 6 月 30 日まで

にしの けいこ 西 野 恵 子 (平成 25 年から継続)	社会保険労務士
いしばし のぶよし 石 橋 信 好 (平成 29 年から継続)	税理士
おおの ちえみ 大 野 智恵美 (平成 29 年から継続)	弁護士
どい くんじ 土 肥 勲 嗣 (令和元年から新任)	久留米大学法学部 講師

令和 2 年度

第 3 回 久留米市入札監視委員会資料

2 入札・契約状況報告

令和2年度実績 令和2年年4月～令和3年1月実績

建設工事	条件付き一般競争入札			指名競争入札			随意契約			合計			前年比
工種(業種)	件数	契約金額	落札率	件数	契約金額	落札率	件数	契約金額	落札率	件数	契約金額	落札率	
土木	74	¥5,820,457,500	93.24	44	¥311,408,900	93.70	9	¥92,461,600	<u>99.65</u>	127	¥6,224,328,000	93.85	0.90
建築	16	¥627,577,500	90.59	4	¥28,061,000	<u>91.79</u>	0			20	¥655,638,500	90.83	-2.99
とび	1	¥10,037,500	87.07	9	¥62,289,700	86.74	0			10	¥72,327,200	86.77	-1.69
電気	9	¥670,238,800	94.13	15	¥74,303,900	89.41	0			24	¥744,542,700	91.18	0.17
管	8	¥183,808,900	90.77	17	¥76,066,100	90.09	0			25	¥259,875,000	90.31	-0.65
鋼構造物	0			1	¥2,398,000	93.96	0			1	¥2,398,000	93.96	-1.01
ほ装	9	¥146,029,400	<u>96.75</u>	12	¥66,973,500	<u>96.85</u>	0			21	¥213,002,900	<u>96.81</u>	0.04
塗装	9	¥213,886,200	91.43	2	¥11,335,500	90.51	0			11	¥225,221,700	91.27	-0.47
防水	4	¥55,627,000	<u>97.66</u>	10	¥74,698,800	<u>97.75</u>	0			14	¥130,325,800	<u>97.72</u>	0.11
内装仕上げ	0			2	¥2,794,000	<u>98.98</u>	0			2	¥2,794,000	<u>98.98</u>	-
機械器具	5	¥620,381,300	94.02	0			0			5	¥620,381,300	<u>94.02</u>	-3.46
造園	4	¥54,012,200	87.73	12	¥67,381,600	87.79	0			16	¥121,393,800	87.78	-0.34
建具	0			1	¥4,921,400	91.98	0			1	¥4,921,400	91.98	0.00
水道施設	35	¥1,005,044,700	<u>96.85</u>	3	¥20,424,800	97.73	0			38	¥1,025,469,500	<u>96.92</u>	-0.71
解体	2	¥54,213,500	91.99	6	¥18,982,700	91.98	0			8	¥73,196,200	91.98	0.00
合 計	176	¥9,461,314,500	93.68	138	¥822,039,900	92.36	9	¥92,461,600	<u>99.65</u>	323	¥10,375,816,000	93.29	0.25
対前年比	0.72	0.67		0.63	0.70		1.13	0.38		0.69	0.66		

令和元年度実績 平成31年4月～令和2年1月実績

建設工事	条件付き一般競争入札			指名競争入札			随意契約			合計		
工種(業種)	件数	契約金額	落札率	件数	契約金額	落札率	件数	契約金額	落札率	件数	契約金額	落札率
土木	88	¥5,507,728,680	92.14	63	¥369,071,785	94.02	1	¥89,640,000	<u>97.64</u>	152	¥5,966,440,465	92.95
建築	26	¥2,769,279,120	92.63	7	¥46,029,249	<u>97.35</u>	1	¥5,992,800	<u>100.00</u>	34	¥2,821,301,169	93.82
とび	3	¥103,639,360	87.96	7	¥36,729,840	88.67	0	¥0		10	¥140,369,200	88.46
屋根	0	¥0		2	¥12,007,600	91.97	0	¥0		2	¥12,007,600	91.97
電気	24	¥1,872,064,400	92.12	31	¥126,337,180	89.59	2	¥80,299,000	<u>99.61</u>	57	¥2,078,700,580	91.01
管	18	¥1,350,825,620	92.73	46	¥226,739,120	90.26	0	¥0		64	¥1,577,564,740	90.96
鋼構造物	0	¥0		1	¥2,079,000	94.97	0	¥0		1	¥2,079,000	94.97
ほ装	6	¥87,805,380	<u>96.78</u>	31	¥180,119,260	<u>96.76</u>	0	¥0		37	¥267,924,640	<u>96.77</u>
塗装	16	¥385,981,700	91.73	1	¥8,570,880	91.99	0	¥0		17	¥394,552,580	91.74
防水	9	¥193,517,600	<u>97.96</u>	9	¥49,170,040	<u>97.26</u>	0	¥0		18	¥242,687,640	<u>97.61</u>
機械器具	3	¥698,450,500	<u>96.57</u>	0	¥0		3	¥54,840,000	<u>98.4</u>	6	¥753,290,500	<u>97.48</u>
電気通信	0			0			0			0		
造園	14	¥216,591,100	87.66	7	¥28,774,900	89.02	0	¥0		21	¥245,366,000	88.12
さく井	0			0			0			0		
建具	0	¥0		2	¥12,780,900	91.98	0	¥0		2	¥12,780,900	91.98
水道施設	34	¥940,514,540	<u>97.84</u>	3	¥30,809,480	94.47	1	¥13,761,000	<u>99.92</u>	38	¥985,085,020	<u>97.63</u>
解体	3	¥64,207,000	91.99	9	¥40,667,540	91.97	0	¥0		12	¥104,874,540	91.98
合 計	244	¥14,190,605,000	93.07	219	¥1,169,886,774	92.78	8	¥244,532,800	<u>99.00</u>	471	¥15,605,024,574	93.04

落札率下線については、95%以上の率。

指名停止業者一覧表

（期間 令和2年10月1日～ 令和3年1月31日）

N o	業者名	指名停止期間	措置要件	指名停止の理由
1	A	令和2年11月4日から24か月間を経過し、かつ、市発注工事等の契約の相手方として適当と認められる状態になるまで	別表その3 3号	役員等が、暴力団組織の構成員に該当することを知りながら、そのもと下請契約を締結

※措置要件の欄は、「久留米市指名停止等措置要綱」別表に該当する号を記載する。

市発注工事における設計変更の状況

1. 年度別の工事発注件数と設計変更件数

	工事数	設計変更				契約額の30%を超える変更	
		有	割合	無	割合	件数	割合
R元年度	515	296	57.5%	219	42.5%	5	1.7%
H30年度	527	345	65.5%	182	34.5%	7	2.0%
H29年度	524	341	65.1%	183	34.9%	9	2.6%
計	1,566	982	62.7%	584	37.3%	21	1.3%

2. 契約額の3割を超える変更がある工事

(1) R元年度・・・5件

- ・大善寺校区農道改良（夜明道53）工事（土木一式工事）
- ・城島歩道大橋橋梁補修工事（塗装工事）
- ・長門石団地No. 4棟外壁改修工事（塗装工事）
- ・三潆校区水道管移設（下水48・49工区）工事（水道施設工事）
- ・篠山校区水道管布設（北部配水本管切替その6）工事（水道施設工事）

(2) H30年度・・・7件

- ・田主丸浄化センター水処理施設増設工事（土木一式工事）
- ・公共下水道管渠布設第47工区工事（土木一式工事）
- ・用排水路改良（荒木・安武水101）工事（土木一式工事）
- ・城島校区災害ごみ置場整備工事（土木一式工事）
- ・正源氏公園整備（その9）工事（造園工事）
- ・浦山公園進入路整備（その2）工事（造園工事）
- ・田主丸校区水道管布設（11工区）工事（水道施設工事）

(3) H29年度・・・9件

- ・本町梅満C2号線道路改築工事（土木一式工事）
- ・耐震性貯水槽設置（その1）工事（土木一式工事）
- ・市道A9号線照明基礎設置（その2）工事（土木一式工事）
- ・市道A9号線照明基礎設置工事（土木一式工事）
- ・市道A9号線照明基礎設置（その5）工事（土木一式工事）
- ・小池地区基礎補強（1工区）工事（土木一式工事）
- ・水道管改良（附設高校前バス停北）工事（水道施設工事）
- ・舗装新設（E351号線外1箇所）工事（舗装工事）
- ・田主丸ふるさと会館前舗装工事（舗装工事）

令和元年度						増減割合 (件数)					
工種(業種)	件数	契約金額(変更後)	落札率	変更 件数	増減額	減額 変更	0%以上 10%未満	10%以上 20%未満	20%以上 30%未満	30%以上 40%未満	40%以上
土木	178	¥6,363,263,720	93.13	142	170,049,850	24	96	18	3	1	0
建築	36	¥2,923,573,669	93.65	12	13,230,240	0	11	0	1	0	0
とび	12	¥185,124,240	89.29	11	5,004,220	1	7	3	0	0	0
屋根	2	¥12,007,600	91.97	0							
電気	60	¥2,120,599,180	91.10	5	1,163,680	1	4	0	0	0	0
管	66	¥1,600,037,740	90.93	12	2,977,320	2	8	1	1	0	0
鋼構造	1	¥1,974,500	94.97	1	-104,500	1	0	0	0	0	0
ほ装	39	¥287,252,740	96.78	37	9,765,900	6	25	5	1	0	0
塗装	18	¥439,232,380	91.76	17	42,589,480	0	12	3	0	2	0
防水	18	¥243,641,340	97.61	3	2,126,300	0	3	0	0	0	0
機械器具	6	¥753,290,500	97.48	0							
造園	23	¥263,264,100	88.03	14	6,259,520	2	11	1	0	0	0
建具	2	¥13,153,800	91.98	1	372,900	0	1	0	0	0	0
水道施設	41	¥1,065,207,920	97.70	40	90,566,756	3	18	16	1	1	1
解体	13	¥109,215,140	91.98	1	796,500	0	1	0	0	0	0
合 計	515	¥16,380,838,569	93.10	296	344,798,166	40	197	47	7	4	1

平成30年度						増減割合 (件数)					
工種(業種)	件数	契約金額(変更後)	落札率	変更 件数	増減額	減額 変更	0%以上 10%未満	10%以上 20%未満	20%以上 30%未満	30%以上 40%未満	40%以上
土木	193	¥6,856,546,504	92.89	171	418,645,984	31	102	25	9	2	2
建築	35	¥692,784,360	91.31	13	5,681,880	1	11	1	0	0	0
とび	11	¥63,105,480	88.70	9	1,401,840	1	8	0	0	0	0
電気	55	¥1,115,616,160	89.94	21	23,300,920	1	15	4	1	0	0
管	55	¥441,545,040	90.09	7	2,409,480	1	5	1	0	0	0
ほ装	43	¥302,273,640	96.64	34	10,380,960	6	19	8	1	0	0
塗装	14	¥310,235,400	89.99	14	31,944,240	0	6	7	1	0	0
防水	18	¥129,012,480	95.81	1	179,280	0	1	0	0	0	0
機械器具	11	¥1,521,396,060	96.62	3	144,780	1	2	0	0	0	0
電気通信	1	¥6,368,760	96.89	0							
造園	34	¥345,390,480	90.70	22	6,701,400	4	15	1	0	2	0
建具	2	¥32,361,120	89.98	1	983,880	0	1	0	0	0	0
水道施設	47	¥1,243,475,280	97.89	47	62,633,304	10	23	13	0	1	0
解体	8	¥60,220,800	89.97	2	1,163,160	0	1	1	0	0	0
合 計	527	¥13,120,331,564	92.76	345	565,571,108	56	209	61	12	5	2

平成29年度						増減割合 (件数)					
工種(業種)	件数	契約金額(変更後)	落札率	変更 件数	増減額	減額 変更	0%以上 10%未満	10%以上 20%未満	20%以上 30%未満	30%以上 40%未満	40%以上
土木	188	¥6,113,890,160	93.23	171	218,637,760	33	97	25	10	2	4
建築	42	¥1,562,268,600	91.62	15	19,479,960	0	12	2	1	0	0
とび	12	¥66,968,640	87.51	11	1,172,880	3	6	2	0	0	0
電気	53	¥801,815,760	90.88	17	4,939,920	3	10	4	0	0	0
管	60	¥504,378,360	90.66	11	3,014,280	2	6	3	0	0	0
ほ装	47	¥391,442,760	96.83	41	17,069,616	8	22	8	1	0	2
塗装	14	¥272,989,440	89.81	10	11,138,040	0	10	0	0	0	0
防水	13	¥65,926,440	94.33	1	551,880	0	0	1	0	0	0
機械器具	4	¥138,302,640	89.85	0							
電気通信	3	¥96,601,680	93.76	1	807,840	0	1	0	0	0	0
造園	28	¥344,524,320	90.02	19	9,671,400	1	16	2	0	0	0
さく井	1	¥9,697,320	89.99	0							
建具	3	¥20,738,160	89.99	0							
水道施設	44	¥977,856,840	97.99	44	56,482,920	5	29	7	2	0	1
解体	12	¥62,368,920	89.75	0							
合 計	524	¥11,429,770,040	92.80	341	342,966,496	55	209	54	14	2	7

変更契約増額(20%以上)案件一覧

令和元年度																	2020/06/16時点
検査 番号	起工番号	工事種類	工事名	工事 場所	入札区分	請負業者	請負業者住所	予定価格 (税抜)	最低制限 価格(税抜)	低入札調査 価格(税抜)	契約金額 (当初)	契約金額 (最終)	変更契約 増額金額	増額 割合	変更契約 回数	応札 者数	落札率
1849	建改009	水道施設工事	篠山校区水道管布設(北部配水本管切替その6)工事	中央町	指名競争入札	福栄	久留米市荒木町白口2076－1	8,310,000	7,363,000		8,704,800	12,194,600	3,489,800	40.09%	2	10	96.99%
1913	農整007	土木一式工事	大善寺校区農道改良(夜明道53)工事	大善寺町夜明	指名競争入札	(有)堤組	久留米市三潴町玉満4290－15	3,310,000	2,896,000		3,127,680	4,369,200	1,241,520	39.69%	2	8	87.49%
1649	建改060	水道施設工事	三潴校区水道管移設(下水48・49工区)工事	三潴町高三潴	条件付一般競争入札	(有)尾形設備	久留米市三潴町西牟田44－5	12,390,000	10,996,000		13,100,400	17,961,900	4,861,500	37.11%	1	2	97.90%
1898	橋維801	塗装工事	城島歩道大橋橋梁補修工事	城島町城島	条件付一般競争入札	秋山塗装店	久留米市高良内町117－2	38,359,000	33,719,000		36,416,520	48,503,400	12,086,880	33.19%	2	16	87.90%
1875	住管011	塗装工事	長門石田地No.4棟外壁改修工事	長門石四丁目	条件付一般競争入札	中村塗装	久留米市山本町豊田2420－3	30,139,000	27,727,000		29,945,160	39,388,800	9,443,640	31.54%	1	19	92.00%
1873	建改008	水道施設工事	篠山校区水道管布設・改良(北部配水本管切替その5)工事	中央町	条件付一般競争入札	セブンガス燃料(株)	久留米市荒木町下荒木994－2	21,960,000	19,440,000		23,220,000	30,003,600	6,783,600	29.21%	2	2	97.91%
2283	農整904	土木一式工事	三潴校区排水路改良(原田地区)工事	三潴町原田	指名競争入札	(株)由井総建	久留米市三潴町玉満1566－16	2,450,000	2,136,000		2,349,600	2,953,500	603,900	25.70%	1	7	87.18%
1939	環総005	土木一式工事	高良内校区道路改良(R359号線)工事	高良内町	指名競争入札	(有)八興土木	久留米市高良内町3168－4	4,099,000	3,587,000		4,373,600	5,470,300	1,096,700	25.08%	2	9	97.00%
1730	道新901	土木一式工事	西牟田校区道路改良(M1512号線)工事	三潴町西牟田	指名競争入札	大津土木造園	久留米市三潴町玉満59－3	4,615,000	4,029,000		4,351,320	5,428,500	1,077,180	24.76%	1	7	87.30%
2182	農整024	ほ装工事	善導寺校区農道舗装(島道58)工事	善導寺町島	指名競争入札	(株)石橋組	久留米市荒木町荒木1961－14	5,530,000	4,816,000		5,885,000	7,278,700	1,393,700	23.68%	1	9	96.75%
1579	教003	管工事	日吉小学校屋外附帯機械設備工事	日吉町	指名競争入札	協栄住設工業(株)	久留米市安武町安武本1683－1	4,001,000	3,574,000		3,859,920	4,656,300	796,380	20.63%	1	13	89.33%
2018	市004	建築一式工事	石橋文化会館外壁改修工事	野中町	条件付一般競争入札	(株)安建	久留米市高良内町410－2	27,251,000	24,656,000		27,121,600	32,649,100	5,527,500	20.38%	1	7	90.48%

平成30年度																	
検査 番号	起工番号	工事種類	工事名	工事 場所	入札区分	請負業者	請負業者住所	予定価格 (税抜)	最低制限 価格(税抜)	低入札調査 価格(税抜)	契約金額 (当初)	契約金額 (最終)	変更契約 増額金額	増額 割合	変更契約 回数	応札 者数	落札率
1140	下浄004	土木一式工事	田主丸浄化センター水処理施設増設工事	田主丸町益生田	条件付一般競争入札	福田・内野・大和 特定建設工事共同企業体	福岡市博多区博多駅南3-7-35	287,569,000		258,812,000	310,500,000	538,699,320	228,199,320	73.49%	5	1	99.98%
1489	環総010	土木一式工事	城島校区災害ごみ置場整備工事	城島町城島	指名競争入札	(株)中国土木	城島町浜541-1	1,252,000	1,091,000		1,350,000	1,952,640	602,640	44.64%	1	11	99.84%
762	農整103	土木一式工事	用排水路改良(荒木・安武水101)工事	荒木町白口外	指名競争入札	山口建設	上津町2203-369	2,990,000	2,654,000		3,229,200	4,406,400	1,177,200	36.45%	3	12	100.00%
1445	公026	造園工事	浦山公園進入路整備(その2)工事	上津町	指名競争入札	佐藤緑化	青峰2-12-22	3,421,000	2,981,000		3,574,800	4,786,560	1,211,760	33.90%	1	7	96.76%
844	企下整032	土木一式工事	公共下水道管渠布設第47工区工事	三潴町高三潴	条件付一般競争入札	尾花建設(株)	宮ノ陣町若松1-19	72,676,000		65,123,000	77,328,000	103,223,160	25,895,160	33.49%	2	2	98.52%
1514	建改406	水道施設工事	田主丸校区水道管布設(11工区)工事	田主丸町田主丸	指名競争入札	リョウケン工業(株)	善導寺町飯田1254-2	4,600,000	4,065,000		4,867,560	6,475,680	1,608,120	33.04%	3	7	97.98%
1385	公024	造園工事	正源氏公園整備(その9)工事	御井町・野中町	条件付一般競争入札	(株)藤吉園芸場	上津町1404-3	9,783,000	8,537,000		9,219,960	12,024,720	2,804,760	30.42%	1	12	87.26%
1121	市006	電気工事	久留米スポーツセンター周辺駐車場整備(その4)工事	合川町	指名競争入札	(株)村上電設	津福今町307-2	7,163,000	6,411,000		6,923,880	8,984,520	2,060,640	29.76%	1	9	89.50%
1519	道新911	土木一式工事	早津崎・田川線道路改良(その14)工事	三潴町早津崎	条件付一般競争入札	行武建設(株)	御井町458-2	11,639,000	10,222,000		11,039,760	14,289,480	3,249,720	29.44%	2	9	87.83%
1070	農整006	土木一式工事	王子ため池堤体改修工事	山川町	条件付一般競争入札	(株)豊福土木	山川野口町11-19	33,120,000	29,495,000		31,854,600	40,654,440	8,799,840	27.63%	2	4	89.05%
1088	環総004	土木一式工事	道路改良(H9号線)工事	宮ノ陣町若松外	指名競争入札	(株)ナンチク	東櫛原町1469-10	6,747,000	5,893,000		6,364,440	8,115,120	1,750,680	27.51%	1	9	87.34%
786	河改001	土木一式工事	排水路改良(高-1支)工事	山本町豊田	指名競争入札	中野商店	山本町豊田1242-5	5,041,000	4,419,000		4,772,520	6,046,920	1,274,400	26.70%	1	9	87.66%
1422	道新909	ほ装工事	三潴校区道路改良(M1389号線)工事	三潴町田川	指名競争入札	(株)柿木コーポレーション	三潴町生岩388-1	4,586,000	4,003,000		4,795,200	6,058,800	1,263,600	26.35%	1	7	96.82%
1200	住管005	塗装工事	花園住宅No.4棟外壁改修工事	南二丁目	条件付一般競争入札	(株)いのうえ塗装店	高良内町157-10	16,413,000	14,771,000		15,952,680	20,058,840	4,106,160	25.74%	1	19	90.00%
999	道橋001	土木一式工事	井尻橋拡幅改良(E117号線)工事	野中町	条件付一般競争入札	(株)藤岡建設	津福今町205-2	21,142,000	18,534,000		21,600,000	26,604,720	5,004,720	23.17%	2	2	94.60%
1515	道新806	土木一式工事	江上校区道路改良(J600号線外)工事	城島町江上本	指名競争入札	(株)田中建設(ｼﾞｮｸｼﾞﾏ)	城島町江上上281-1	5,999,000	5,244,000		5,663,520	6,955,200	1,291,680	22.81%	2	12	87.41%
1521	企下整065	土木一式工事	東櫛原町本町線下水道管渠移設(2工区)工事	梅満町	指名競争入札	荒木開発工業	原古賀町21-19	3,996,000	3,493,000		4,093,200	4,951,800	858,600	20.98%	2	7	94.84%
791	企下整009	土木一式工事	公共下水道管渠布設第42工区工事	三潴町福光外	条件付一般競争入札	辻組・サカイ工業 特定建設工事共同企業体	三潴町早津崎812	186,524,000		167,871,000	198,720,000	240,292,440	41,572,440	20.92%	3	1	98.65%
1476	農整902	土木一式工事	三潴校区排水路改良(塚崎地区)工事	三潴町高三潴	指名競争入札	(有)新生建設	三潴町西牟田6556-4	1,850,000	1,620,000		1,998,000	2,408,400	410,400	20.54%	1	11	100.00%

平成29年度																	
検査 番号	起工番号	工事種類	工事名	工事 場所	入札区分	請負業者	請負業者住所	予定価格 (税抜)	最低制限 価格(税抜)	低入札調査 価格(税抜)	契約金額 (当初)	契約金額 (最終)	変更契約 増額金額	増額 割合	変更契約 回数	応札 者数	落札率
416	消防025	土木一式工事	耐震性貯水槽設置(その1)工事	城島町江上上	条件付一般競争入札	大津土木造園	三潴町玉満59-3	11,152,000	9,868,000		10,657,440	19,731,600	9,074,160	85.14%	2	3	88.49%
553	河改901	土木一式工事	小池地区基礎補強(その1)工事	三潴町生岩	指名競争入札	(株)大寿建設	三潴町清松375-1	5,003,000	4,380,000		4,730,400	8,449,920	3,719,520	78.63%	2	9	87.55%
509	市011	土木一式工事	市道A9号線照明基礎設置(その2)工事	東櫛原町・合川町	8号随契	(株)久富組	善導寺町与田260	9,148,000			9,828,000	16,048,800	6,220,800	63.30%	3	1	99.48%
653	道新032	土木一式工事	市道A9号線照明基礎設置(その5)工事	合川町	8号随契	(株)久富組	善導寺町与田260	6,605,000			7,128,000	11,220,120	4,092,120	57.41%	1	1	99.92%
711	商工005	ほ装工事	田主丸ふるさと会館前舗装工事	田主丸町田主丸	指名競争入札	(株)田主丸舗道	田主丸町志塚島551	4,011,000	3,505,000		4,201,200	6,195,960	1,994,760	47.48%	2	7	96.98%
344	建改013	水道施設工事	水道管改良(附設高校前バス停北)工事	野中町・御井町	指名競争入札	福栄	荒木町白口2076-1	4,140,000	3,660,000		4,320,000	6,207,840	1,887,840	43.70%	1	7	96.62%
394	環総008	ほ装工事	舗装新設(E351号線外1箇所)工事	高良内町	指名競争入札	(株)中山建設	善導寺町木塚110-4	6,153,000	5,414,000		6,445,440	9,046,080	2,600,640	40.35%	2	9	96.99%
164	市006	土木一式工事	市道A9号線照明基礎設置工事	東櫛原町・合川町	指名競争入札	(株)ナンチク	東櫛原町1469-10	7,615,000	6,635,000		7,165,800	9,660,600	2,494,800	34.82%	2	9	87.13%
22	街001	土木一式工事	本町梅満C2号線道路改築工事	梅満町	条件付一般競争入札	柴田建設(株)	山本町豊田1242-3	19,841,000	17,628,000		19,038,240	24,897,240	5,859,000	30.77%	3	10	88.85%
468	道新604	土木一式工事	道路改良(T651号線)工事	田主丸町中尾	指名競争入札	生野重機(株)	田主丸町船越37-1	2,165,000	1,901,000		2,268,000	2,944,080	676,080	29.81%	1	7	97.00%
34	企下整012	土木一式工事	公共下水道管渠布設第13工区工事	荒木町下荒木	条件付一般競争入札	九州環境建設(株)	津福本町1649-51	104,606,000	93,969,000		109,296,000	140,427,000	31,131,000	28.48%	2	3	96.74%
750	農整106	ほ装工事	農道舗装(安武・大善寺道103)工事	安武町住吉外	指名競争入札	(有)宮本組	上津町字向野2228-1138	2,060,000	1,822,000		2,157,840	2,754,000	596,160	27.63%	2	7	96.99%
320	財管003	建築一式工事	清掃事務所内部改修工事	荘島町	指名競争入札	本荘建設	諏訪野町2529-1	3,286,000	2,951,000		3,346,920	4,253,040	906,120	27.07%	1	9	94.31%
692	住道006	土木一式工事	道路改良(堂の本住宅跡地その2)工事	江戸屋敷一丁目	8号随契	(株)オオハン	津福今町392-1	2,568,000			2,773,440	3,517,560	744,120	26.83%	1	1	100.00%
218	環総004	土木一式工事	排水路改良(25-2)工事	藤山町	指名競争入札	(有)野田総業	藤山町1873-6	4,628,000	4,074,000		4,860,000	6,113,880	1,253,880	25.80%	1	7	97.23%
118	建改058	水道施設工事	水道管布設(上荒木交差点西)工事	荒木町下荒木	指名競争入札	(株)国益	野中町140-15	7,600,000	6,733,000		8,035,200	10,022,400	1,987,200	24.73%	1	9	97.89%
40	建改007	水道施設工事	水道管改良(長門石小学校北)工事	長門石四丁目	条件付一般競争入札	(株)太田工務店	善導寺町飯田380-8	35,040,000	31,377,000		37,076,400	46,239,120	9,162,720	24.71%	1	6	97.97%
555	道新906	土木一式工事	道路改良(M1507号線)工事	三潴町西牟田	指名競争入札	(株)田川栄楽園	三潴町田川1970-4	8,850,000	7,821,000		8,446,680	10,532,160	2,085,480	24.69%	2	9	88.37%
738	道橋002	土木一式工事	隈山橋(E261号線)上部工工事	国分町	条件付一般競争入札	(株)メンテック	御井旗崎1-10-42	40,035,000	35,907,000		43,232,400	53,434,080	10,201,680	23.60%	2	2	99.99%
386	企下農001	土木一式工事	農業集落排水管渠布設第2工区工事	田主丸町中尾	指名競争入札	(有)田中通信建設	田主丸町田主丸61-2	3,709,000	3,260,000		3,888,000	4,779,000	891,000	22.92%	1	7	97.06%
252	道新012	土木一式工事	道路改良(F391号線外)工事	草野町矢作	指名競争入札	吉岡組	草野町吉木2461-2	6,541,000	5,756,000		6,480,000	7,913,160	1,433,160	22.12%	1	9	91.73%
396	道新801	土木一式工事	道路改良(Q232号線)工事	城島町下田	指名競争入札	大塚土木	大善寺南1-10-18	9,031,000	7,986,000		8,624,880	10,423,080	1,798,200	20.85%	1	9	88.43%
277	道新013	土木一式工事	側溝新設(E300号線外2箇所)工事	国分町	指名競争入札	山口建設	上津町2203-369	3,706,000	3,263,000		3,524,040	4,232,520	708,480	20.10%	2	7	88.05%

市発注工事の設計変更の状況


OR元年度・・・5件	契約額	変更契約額	変更額	増額割合
大善寺校区農道改良（夜明道53）工事	3,127,600	4,369,200	1,241,600	39.70%
	・軟弱地盤による地盤改良の増工。			
城島歩道大橋橋梁補修工事	36,416,520	48,503,400	12,086,880	33.19%
	・塗膜剥離試験結果による塗膜除去工の増工。			
長門石団地No. 4棟外壁改修工事	29,945,160	39,388,800	9,443,640	31.54%
	・爆裂や浮き等の下地補修箇所の増工。			
三潞校区水道管移設（下水48・49工区）工事	13,100,400	17,961,900	4,861,500	37.11%
	・構造物取壊しと産廃処理費用の増工			
篠山校区水道管布設(北部配水本管切替その6)工事	8,704,800	12,194,600	3,489,800	40.09%
	・他埋設物の影響による計画変更 ・交通管理者との協議による誘導員の増工			
OH30年度・・・7件	契約額	変更契約額	変更額	増額割合
田主丸浄化センター水処理施設増設工事	310,500,000	538,699,320	228,199,320	73.49%
	・地下水の影響による仮設工、地盤改良工、ウエルポイント工等の増工 ・災害によるOD槽の再構築			
公共下水道管渠布設第47工区工事	77,328,000	103,223,160	25,895,160	33.49%
	・地下水の影響による地盤改良費の増工			
用排水路改良（荒木・安武水101）工事	3,229,200	4,406,400	1,177,200	36.45%
	・軟弱地盤のため基礎コンクリートを設置したもの			
城島校区災害ごみ置場整備工事	1,350,000	1,952,640	602,640	44.64%
	・隣接者との調整によるゴミ置場の高さ変更			
正源氏公園整備（その9）工事	9,219,960	12,024,720	2,804,760	30.42%
	・現地との整合による変更			
浦山公園進入路整備（その2）工事	3,574,800	4,786,560	1,211,760	33.90%
	・地元調整によるもの			
田主丸校区水道管布設（11工区）工事	4,867,560	6,475,680	1,608,120	33.04%
	・新規申込者への対応により、配水管を延長したものの			

OH29年度・・・9件	契約額	変更契約額	変更額	増額割合
本町梅満C2号線道路改築工事	19,038,240	24,897,240	5,859,000	30.77%
	・事業進捗によるもの（舗装工の増工）			
耐震性貯水槽設置（その1）工事	10,657,440	19,731,600	9,074,160	85.14%
	・軟弱地盤による施工方法の変更（開削→潜函）			
市道A9号線照明基礎設置（その2）工事	9,828,000	16,048,800	6,220,800	63.30%
	・インターロッキングブロック復旧の増工（歩道全幅員）			
市道A9号線照明基礎設置工事	7,165,800	9,660,600	2,494,800	34.82%
	・インターロッキングブロック復旧の増工（歩道全幅員）＋視覚障害者ブロックの増工			
市道A9号線照明基礎設置（その5）工事	7,128,000	11,220,120	4,092,120	57.41%
	・視覚障害者誘導ブロックの位置変更によるインターロッキングブロックの増工			
小池地区基礎補強（1工区）工事	4,730,400	8,449,920	3,719,520	78.63%
	・既設護岸崩壊による工法の変更			
水道管改良（附設高校前バス停北）工事	4,320,000	6,207,840	1,887,840	43.70%
	・舗装に影響がでたことによる復旧面積の増工 ・交通管理者との協議による誘導員の増工			
舗装新設（E351号線外1箇所）工事	6,445,440	9,046,080	2,600,640	40.35%
	・既設構造物に影響が出たことによる変更			
田主丸ふるさと会館前舗装工事	4,201,200	6,195,960	1,994,760	47.48%
	・景観に配慮した変更（透水性舗装→透水性平板ブロック）			

●設計変更のイメージ

※工事打合せ簿により変更指示を行う

※重要な変更
変更指示後、併せて契約変更手続きを行う。
(変更指示まで約1～3日程度)



※軽微な変更
工事打合せ簿により変更指示

工 事 打 合 せ 簿

発 注 者	上下水道部 上水道整備課	発 注 者	(株)〇〇〇〇〇〇建設																																																																						
発 議 者	☐ 発注者 ☒ 受注者	発議年月日	平成30年1月10日																																																																						
発 議 事 項	☐ 指示 ☒ 協議 ☐ 通知 ☐ 報告 ☐ 提出 ☐ その他 ()																																																																								
工 事 名	水道管改良(〇〇〇〇)工事																																																																								
(発議内容)																																																																									
添付図 1 枚 その他添付図書																																																																									
処 理 ・ 回 答	発 注 者	上記について ☐ 指示 ☐ 承諾 ☐ 協議 ☐ 受理 します。 ☐ その他 [] ☐ 【指示事項等】 指示日：平成 30 年 1 月 20 日 ☐ 【変更概要】 <table><thead><tr><th rowspan="2">工 種</th><th rowspan="2">種 別</th><th colspan="2">数 量</th><th rowspan="2">単位</th><th rowspan="2">概算増減金額</th></tr><tr><th>当 初</th><th>変更予定</th></tr></thead><tbody><tr><td>舗装復旧</td><td>t=5cm</td><td>100</td><td>150</td><td>m2</td><td>3,000,000</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="5"></td><td>計 3,000,000 円</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>現契約金額 ①</td><td colspan="2"></td><td>10,000,000 円</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>概算増減金額 ②</td><td colspan="2"></td><td>3,000,000 円</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>概算変更予定請負金額 ①+②</td><td colspan="2"></td><td>13,000,000 円</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>当初契約金額に対する増減率(②／①)</td><td colspan="2"></td><td>30.00 %</td></tr></tbody></table>				工 種	種 別	数 量		単位	概算増減金額	当 初	変更予定	舗装復旧	t=5cm	100	150	m2	3,000,000																														計 3,000,000 円			現契約金額 ①			10,000,000 円			概算増減金額 ②			3,000,000 円			概算変更予定請負金額 ①+②			13,000,000 円			当初契約金額に対する増減率(②／①)			30.00 %
	工 種	種 別	数 量		単位			概算増減金額																																																																	
当 初			変更予定																																																																						
舗装復旧	t=5cm	100	150	m2	3,000,000																																																																				
					計 3,000,000 円																																																																				
		現契約金額 ①			10,000,000 円																																																																				
		概算増減金額 ②			3,000,000 円																																																																				
		概算変更予定請負金額 ①+②			13,000,000 円																																																																				
		当初契約金額に対する増減率(②／①)			30.00 %																																																																				
	受 注 者	上記について ☐ 承諾 ☐ 確認 しました。 平成 30 年 1 月 20 日 現場代理人 久留米 タロウ																																																																							

現場代理人	主任技術者 (監理技術者)

監督職員	主任監督員	総括監督員

設計変更の専決区分

変更指示(工事打合せ簿)の決定

	工事の起工の決定 (設計金額)		変更指示の決定 (工事打合せ簿)		備考 (指定合議)
			【重要な変更】	【軽微な変更】	
専 決 区 分	3,000万円以上	副市長	副市長	課長	・ 重要な変更は 工事検査課合議
	500万円以上 3,000万円未満	部長	部長	課長	・ 重要な変更は 工事検査課合議
	500万円未満	課長	課長	課長	・ 重要な変更は 工事検査課合議

工事内容の変更の決定

	工事の起工の決定 (設計金額)		工事内容の変更の決定		備考 (指定合議)
			【重要な変更】	【軽微な変更】 3割以内かつ500 万円未満	
専 決 区 分	3,000万円以上	副市長	副市長	課長	・ 7,000万円以上 [総政部長] ・ 3,000万円以上 [財政課長]
	500万円以上 3,000万円未満	部長	部長	課長	・ 500万以上 [財政課]
	500万円未満	課長	課長	課長	—

3 入札参加資格・指名理由等の審議

(1) 水分校区下水道管渠布設(50工区)工事

【事業概要】

本工事は、公共下水道事業の一環として、未普及地域の田主丸エリアに下水道管渠を整備するもの。

【工事概要】

補助工事費

小口径推進工(鋼製さや管泥水式) SPφ450-VUφ150	250.0 m
取付管推進工(鋼製さや管ボーリング式) SPφ250-VUφ100	5.0 m
下水道用硬質塩化ビニル管 VUφ150	63.0 m
組立1号人孔(推進工)	3箇所
小型レジン人孔	1箇所
取付管工	1箇所
舗装工	284 m ²

単独工事費

下水道用硬質塩化ビニル管 VUφ150	50.0 m
組立1号人孔	2箇所
小型塩ビ人孔	1箇所
取付管工	1箇所
舗装工	230 m ²

抽出事案説明書（一般競争入札）

工事名	水分校区下水道管渠布設(50工区)工事	
工事場所	久留米市 田主丸町野田	
予定価格	142,833,900円(税込)	
低入札調査基準価格	127,807,900円(税込)	
失格基準価格	123,973,300円(税込)	
入札参加資格 (工事発注表参照)	入札方法	総合評価方式【特別簡易型】条件付一般競争入札
	構成	単体
	市内・市外	市内
	業種・希望順位	土木一式・1位
	ランク	Bランク
	建設業許可	特定建設業
	技術者	監理技術者・専任
	その他	推進工事技士
入札参加業者数	2者	
入札参加資格者	44者	
入札の経緯及 び結果の説明	見積期間	15日間
	落札決定	総合評価
	1月 4日：公告 1月18日：入札書の提出締切 1月22日：開札	

令和3年1月4日 久留米市企業局 工事発注表

入札番号	2 2 - 1	【電子入札案件】
工事の発注方式	本工事は、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の工事である。	
業種	土木一式工事	
工事名	水分校区下水道管渠布設(50 工区)工事	
工事場所	久留米市 田主丸町野田	
工期	2 5 0 日間	
予定価格	1 4 2, 8 3 3, 9 0 0 円(税込)	【入札書比較価格】 1 2 9, 8 4 9, 0 0 0 円(税抜)
低入札調査基準価格	1 2 7, 8 0 7, 9 0 0 円(税込)	【低入札調査基準比較価格】 1 1 6, 1 8 9, 0 0 0 円(税抜)
失格基準価格	1 2 3, 9 7 3, 3 0 0 円(税込)	【失格基準比較価格】 1 1 2, 7 0 3, 0 0 0 円(税抜)
開札日時及び場所	令和03年1月22日(金) 9時30分	総務部契約課(久留米市庁舎13階)
入札保証金	免除	
契約保証金	必要(契約締結時に請負金額の10%以上を付すこと。 ただし、低入札調査基準価格を下回る価格で契約する場合は、30%以上とする。)	
契約条項を示す場所	総務部契約課(久留米市庁舎13階)	
支払条件	前払金	契約金額100万円以上の場合 有り (契約金額の40%以内。 ただし、低入札調査基準価格を下回る価格で契約する場合は、20%以内とする。)
	中間前払金	契約金額100万円以上の場合 有り (契約金額の20%以内。 ただし、低入札調査基準価格を下回る価格で契約する場合は、10%以内とする。)
	部分払	無し
議会の議決	不要	
参加資格	・入札書の締切時点で、以下の条件を満たしていること。 ・久留米市内に主たる営業所を有し、久留米市競争入札参加有資格者名簿(久留米市契約事務規則(昭和50年4月1日久留米市規則第9号)第16条第3項に規定する久留米市の競争入札参加有資格者名簿)(以下、「名簿」という。)に登載されている者であること。 ・名簿に土木一式工事を第一希望で登載されている業者で、ランク基準がBランクであること。 ・建設業法(昭和24年法律第100号)により、土木一式工事に係る特定建設業の許可を受けていて、名簿に当該許可を受けていることが登載されていること。 ・技術者の配置について、以下の条件を満たすこと。 ・この工事に関して、3ヶ月以上の直接的雇用関係にある技術者(経營業務の管理責任者及び営業所専任技術者を除く。)を建設業法(昭和24年法律第100号)に従い監理技術者として専任で配置できること。 ・この工事に関して、3ヶ月以上の直接的雇用関係にある推進工事技士(経營業務の管理責任者及び営業所専任技術者を除く。)を専任で配置できること。 ・この工事に関して、3ヶ月以上の直接的雇用関係にある現場代理人を常駐で配置できること。 ※ <u>現場代理人及び技術者の配置要件については、「現場代理人及び技術者の適正配置に関する要綱」を確認すること。</u>	
入札参加必要書類	・入札金額積算内訳書 ※ 金抜き設計書(Excel)をダウンロードし、内訳書を作成すること。なお、金抜き設計書を利用せず従前のとおり作成しても良い。金抜き設計書の利用方法など詳細は、入札金額積算内訳書取扱及び記載例を参照すること。 ・技術資料(添付資料を含む。「2. 技術資料の作成等」を参照。)	
入札方法	(1) 入札参加を希望する場合は、入札書受付期間内に、電子入札システムより入札を行うこと。(但し、パソコントラブル等によりやむを得ず電子入札に参加できない場合は、紙入札方式参加届出書を提出することにより、紙入札を認める。詳細は「電子入札案件における紙入札の取扱いについて」を参照) 入札書受付期間 : 令和3年1月13日(水) 8時30分 から 令和3年1月18日(月) 20時00分(システム終了時) まで (2) 入札を行う際は、電子入札システムにより、入札金額積算内訳書(1ファイル・データ)を添付すること。 (3) 技術資料は、一般書留又は簡易書留にて、締切日時までに指定場所へ郵送すること。なお、封筒には、表面に入札番号及び工事名を記入し、裏面に送付者名(商号又は名称、住所、代表者職氏名及び電話番号)を記入すること。 締切日時 : <u>令和3年1月18日(月) 8時30分(必着)</u> 指定場所 : 〒830-8799 久留米郵便局留 久留米市役所総務部契約課	

設計図書等の配布方法	「市ホームページ＞電子入札システムポータル＞入札情報公開システム」より配布 案件パスワード【 kurume 】を入力の上、ダウンロードすること。
入札の無効	(1) 入札書締切時点における名簿の登載内容（商号、代表者、受任者、住所等）が正しくない場合。入札書及び入札参加必要書類等の内容と名簿の内容が異なる場合。 (2) 入札参加必要書類が不足又は期限までに提出がない場合。 (3) 久留米市電子入札運用基準（平成24年契第380号）第11条各号のいずれかに該当する入札。 (4) 提出された入札金額積算内訳書が入札金額積算内訳書取扱い要領第4条各号のいずれかに該当する場合。 (5) 前各号に掲げるもののほか、入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び久留米市契約事務規則（昭和50年久留米市規則第9号）第12条各号のいずれかに該当する場合。
開札の立会い	電子入札案件において、開札の立会いは行わない
質問書受付期間 及び受付場所	公告日から 令和3年1月12日（火） 17時15分 まで 工事施工課 （下水道整備課 メールアドレス gesuiken@city.kurume.fukuoka.jp Fax 番号 0942-38-2694）
質問に対する回答	質問者に電子メール等で回答する。但し、質問内容によっては、本市 HP 上に掲載することがある。
低入札価格調査に 関する事項	(1) 本案件は、低入札価格調査の対象案件であるため、評価値が最も高い者であっても、低入札調査基準比較価格を下回る価格で入札した場合、落札者とならないことがある。 (2) 失格基準比較価格を下回る価格での入札は、無効とする。 (3) 低入札調査基準比較価格を下回る価格で入札した者（前号で無効となった者を除く）は、提出締切日時までに久留米市等建設工事低入札価格調査試行要領別表1に掲げる書類及び添付書類を提出しなければならない。なお、提出された書類等は返却しない。 提出締切日時 : 開札日の17時15分まで 提出先 : 総務部契約課（久留米市庁舎13階） 提出方法 : 持参のみ (4) 提出された書類に関して事情聴取を実施する場合は、別途日時を指定する。 (5) 期限までに書類の提出がない場合、虚偽の記載を行った場合、事情聴取に応じない場合、又は事情聴取で根拠のある説明ができない場合は、当該入札を無効としたうえで、久留米市指名停止等措置要綱に基づく指名停止等の措置を受ける場合がある。 (6) 低入札調査基準価格を下回る価格で契約を締結する場合、参加資格に示す要件を満たす主任技術者又は監理技術者を専任で1名増員配置を求めるとともに、久留米市等建設工事低入札価格調査試行要領第10条に規定する監督体制の強化等を行う。また、工事完了後には、第11条に規定する追跡調査を実施する場合がある。

1. 総合評価に関する事項等	(1) 総合評価の方法 提出された技術資料（「2. 技術資料の作成等」を参照）に基づき、(3)により評価値を算出し評価する。 (2) 評価項目及び評価基準は、「(別表1) 令和2年度久留米市総合評価入札 評価項目、評価基準及び配点一覧表【特別簡易型】」（以下「別表1」という。）によるものとする。 (3) 評価値の算出方法 ① 評価値は、次の算出方法により算出する。 ア 評価値＝（技術評価点／入札価格）×（定数 1,000,000） イ 技術評価点＝標準点＋加算点 なお、入札価格の単位は円とする。また、評価値は小数点第8位まで表示する。（小数第9位を四捨五入） ② 技術評価点 競争入札参加資格を満たす入札参加者に標準点（100点）を与え、さらに「別表1」により評価した評価項目について、20点の範囲で加算点を加える。 ③ 加算点の算出方法 「別表1」の評価項目及び評価基準に基づき、それぞれの得点合計を加算点とする。 (4) 落札者決定基準 ① 入札参加者の技術資料による評価項目を評価し、入札価格が予定価格の制限の範囲内で有効な価格をもって申し込みをした者のうち、評価値の最も高い者を落札候補者とする。 また、評価値の最も高い者が2人以上ある時は、技術評価点の高い者を落札候補者とし、技術評価点が同点であるときは、くじにより落札候補者を決定するものとする。 ② 落札候補者の競争入札参加資格を確認し、また、当該落札候補者の入札価格が低入札調査基準比較価格を下回るときは、低入札価格調査を行い、落札者を決定する。 ③ 落札候補者が競争入札参加資格を有しないとき、または、低入札価格調査を行った結果、契約の内容に適合した履行がされないと認められるときは、当該落札候補者を除いて、①、②の基準に沿って落札者を決定する。 ④ 落札者の決定は、原則として開札日の翌日から起算して4日（土曜日、日曜日及び祝日等の休日は含まない。）以内に行うものとする。ただし、当初の落札候補者が競争入札参加資格を有していないとき、または低入札価格調査を行ったときは、この限りではない。
2. 技術資料の作成等	(1) 入札の参加希望者は、下記の技術資料を作成し、提出すること。 ① 同種・類似工事の施工実績（総評第2号様式） ② 配置予定技術者の資格・施工実績（市内用）（総評第3号様式） ③ 地場企業の活用（計画）（総評第5号様式） ④ 提出資料チェックリスト（総評第7号様式） (2) 提出部数は1部とする。 (3) 提出された技術資料は返却しない。
3. 評価の担保	落札者決定に反映された技術資料に虚偽記載が認められた場合は、指名停止を行うことがある。また、履行すべき内容を落札者の責により履行しなかった場合、工事成績評定の減点対象とするとともに、不正又は不誠実な行為が認められた場合は、指名停止を行うことがある。
4. 配置予定技術者について	(1) 記載された配置予定技術者の変更はできない。 (2) やむを得ない場合（死亡・長期入院・出産・育児・介護・退職）については、同等以上の資格及び工事成績評定点を有する技術者を別に配置すること。 (3) (2)で示した要件を満たす技術者が配置できない場合は、契約を解除し、指名停止を行うことがある。

(別表1) 令和2年度久留米市総合評価入札 評価項目、評価基準及び配点一覧表
【特別簡易型】

分類		評価項目	評価基準	配点					
				評価内容	評価点数	各項目 点数	大項目		
評価項目	企業の 施工能力	同種・類似工事の施工実績	平成27年4月1日から令和2年3月31日までの 期間に完成した同種・類似工事の施工実績 (JVの場合出資比率が20%以上ある工事、 ただし、特例措置あり)	本市発注工事で 予定価格5千万円以上の実績あり	2.0	2.0	15.0		
				本市発注工事で 予定価格3千万円以上の実績あり	1.0				
				本市以外の公共機関発注工事で 予定価格5千万円以上の実績あり	1.0				
				その他の実績	0.0				
		工事成績評定	平成27年1月1日から令和元年12月31日までの 期間に完成した本市発注工事の、工事成 績評定の平均点 ※予定価格1000万円以上の工事(解体工 事等を除く) ※本市発注に係る特例措置あり	85点以上	3.0	3.0			
				82. 5点以上85点未満	2.5				
				80点以上82. 5点未満	2.0				
				77. 5点以上80点未満	1.5				
				75点以上77. 5点未満	1.0				
				72. 5点以上75点未満	0.5				
				72. 5点未満(工事成績無し)	0.0				
		技術者の雇用数	1級の国家資格を保有する技術者の数	5人以上	1.0	1.0			
				1人～4人	0.5				
				0人	0.0				
		今年度受注の工事量	今年度受注額 ※受注額は税抜き額 ※請負価格(税抜)が3千万 円未満の随意 契約工事 は対象外	今年度受注額＝0円	4.0	4.0			
				0円＜今年度受注額≤3千万円	3.0				
				3千万円＜今年度受注額≤7千万円	2.0				
				7千万円＜今年度受注額≤1億5千万円	1.0				
				1億5千万円＜今年度受注額	0.0				
		優良業者表彰の有無	本市の優良工事施工業者表彰において、平 成27年度から令和元年度の受彰の有無	表彰の実績あり	1.0	1.0			
				表彰の実績なし	0.0				
		地場企業の活用	市内企業の請負率＝市内企業(自社を含 む)の請負価格÷工事請負価格 ※請負価格は税抜き額	市内企業の請負率が80%以上	1.0	1.0			
				市内企業の請負率が50%以上80%未満	0.5				
				上記以外	0.0				
		防災協定の有無	本市との「災害時の応急対策に関する基本 協定書」締結の有無	締結あり	0.5	0.5			
				締結なし	0.0				
		品質管理・環境マネジメントシ ステムの取り組み状況	①ISO9001 ②ISO14001(またはエコアクション21) ①、②の認証の取得状況	両方とも取得済み	1.0	1.0			
				どちらか片方を取得済み	0.5				
				未取得	0.0				
		障害者の雇用	障害者雇用の有無	あり	0.5	0.5			
				なし	0.0				
		男女共同参画推進(子育て支 援)	福岡県「子育て応援宣言」登録の有無	登録あり	0.5	0.5			
				登録なし	0.0				
		消防団員の雇用等	①消防団員雇用の有無 ②「久留米市消防団協力事業所」認定の有 無	①又は②あり	0.5	0.5			
				なし	0.0				
	配置予定 技術者	施工実績	①主任技術者(監理技術者)として従事した 者を配置予定技術者とする場合 ②1級の国家資格を保有する現場代理人とし て従事した者を配置予定技術者とする場合 平成27年1月1日から令和元年12月31日までの 期間に完成した本市発注工事において、 配置予定技術者が獲得した工事成績評定の 最高点 ※予定価格1000万円以上の工事 ※本市発注に係る特例措置あり			①主任技術者 (監理技術者)と して従事した場 合	②1級の国家資 格を保有する現 場代理人として 従事した場合	3.0	5.0
				85点以上	3.0	2.5			
				82. 5点以上85点未満	2.5	2.0			
				80点以上82. 5点未満	2.0	1.5			
				77. 5点以上80点未満	1.5	1.0			
				75点以上77. 5点未満	1.0	0.5			
				72. 5点以上75点未満	0.5	0.0			
		72. 5点未満(工事成績無し)	0.0	0.0					
		資格の有無	入札締切日において配置予定技術者が保 有する資格	1級の国家資格を保有する技術者	2.0		2.0		
				2級の国家資格を保有する技術者	1.0				
				上記以外	0.0				
加算点満点		20.0							

※配置予定技術者は最大2名までを評価の対象とし、2名を配置予定技術者とした場合の評価点は、配置予定技術者の施工実績と資格の有無の評定点合計が低い者で評価する。

入札・見積結果等公表簿

		失格基準価格 (消費税(相当額)抜き)	¥112,703,000
予定価格 (消費税(相当額)抜き)	¥129,849,000	低入札調査基準価格 (消費税(相当額)抜き)	¥116,189,000

起工番号	第 企下整053 号	工 種	土木一式工事
工事名	水分校区下水道管渠布設(50工区)工事		
工事場所	田主丸町野田	履行期間	契約締結の翌日から起算して250日間 令和 年 月 日～ 令和 年 月 日迄
入札日時	令和3年 1月22日 9時30分		
		入札場所	総務部契約課入札室
現場説明 日 時	令和 年 月 日 時 分	無し	
落札決定日	令和3年1月22日		
落札または 決定業者	山一建設工業(株)	契約金額	¥135,685,000
備 考	評価値＝技術評価点／入札価格×定数(1, 000, 000)		

番号	商 号 又 は 名 称	入札価格	技術評価点	評価値	備考
1	山一建設工業(株)	123,350,000	115.50	0.93635995	
2	(株)近藤建設	129,840,000	114.00	0.87800370	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

(2) 橋梁補修（湯納楚橋）工事

【事業概要】

当該橋梁は、昭和48年に九州縦貫自動車の上を横断する跨道橋として架設されたもので、47年経過している。橋梁点検を行った結果、速やかに補修する必要があるため補修工事を実施するもの。

【工事概要】

断面修復工（左官工法）	V=1.282m ³
ひび割れ補修工（充てん工法）	L=0.20m
剥落防止工	A=330m ²
伸縮継手工	L=13m
橋面防水工	A=267m ²
舗装工	A=280m ²
落下物防止柵工	L=80m

抽出事案説明書（一般競争入札）

工事名	橋梁補修(湯納楚橋)工事	
工事場所	久留米市 上津町	
予定価格	65,434,600円(税込)	
低入札調査基準価格	57,647,700円(税込)	
失格基準価格	55,917,400円(税込)	
入札参加資格 (工事発注表参照)	入札方法	総合評価方式【簡易型】条件付一般競争入札
	構成	単体
	市内・市外	市外
	業種・希望順位	土木一式工事・1位又は2位
	ランク	Bランク又はCランク
	建設業許可	一般建設業
	技術者	主任技術者・専任
	その他	施工実績
入札参加業者数	2者	
入札参加資格者	15者	
入札の経緯及 び結果の説明	見積期間	15日間
	落札決定	総合評価
	10月26日：公告 11月 9日：入札書の提出締切 11月13日：開札	

令和2年10月26日 久留米市 工事発注表

入札番号	13-1	【電子入札案件】
工事の発注方式	本工事は、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の工事である。	
業種	土木一式工事	
工事名	橋梁補修(湯納楚橋)工事	
工事場所	上津町	
工期	245日間	
予定価格	65,434,600円(税込)	【入札書比較価格】 59,486,000円(税抜)
低入札調査基準価格	57,647,700円(税込)	【低入札調査基準比較価格】 52,407,000円(税抜)
失格基準価格	55,917,400円(税込)	【失格基準比較価格】 50,834,000円(税抜)
開札日時及び場所	令和2年11月13日(金) 9時30分	総務部契約課(久留米市庁舎13階)
入札保証金	免除	
契約保証金	必要(契約締結時に請負金額の10%以上を付すこと。 ただし、低入札調査基準価格を下回る価格で契約する場合は、30%以上とする。)	
契約条項を示す場所	総務部契約課(久留米市庁舎13階)	
支払条件	前払金	契約金額100万円以上の場合 有り (契約金額の40%以内。 ただし、低入札調査基準価格を下回る価格で契約する場合は、20%以内とする。)
	中間前払金	契約金額100万円以上の場合 有り (契約金額の20%以内。 ただし、低入札調査基準価格を下回る価格で契約する場合は、10%以内とする。)
	部分払	無し
議会の議決	不要	
参加資格	・入札書の締切時点で、以下の条件を満たしていること。 ・福岡県内に営業所(建設業法第3条第1項による)を有し、かつ久留米市競争入札参加有資格者名簿(久留米市契約事務規則(昭和50年4月1日久留米市規則第9号)第16条第3項に規定する久留米市の競争入札参加有資格者名簿)(以下、「名簿」という。)に当該営業所が登載されている者であること。 ・名簿に土木一式工事を第一希望または第二希望で登載されている業者で、ランク基準がBランクまたはCランクであること。 ・平成22年4月1日以降、官公庁等又は高速道路株式会社等発注の、高速道路内の本線規制を伴う補修工事について、元請けとして竣工した実績を有する事。なお、共同企業体の場合は代表者としての実績に限る。 ・技術者の配置について、以下の条件を満たすこと。 ・この工事に関して、3ヶ月以上の直接的雇用関係にある技術者を建設業法(昭和24年法律第100号)に従い配置できること。 ・この工事に関して、3ヶ月以上の直接的雇用関係にある現場代理人を常駐で配置できること。 ※ <u>現場代理人及び技術者の配置要件については、「現場代理人及び技術者の適正配置に関する要綱」を確認すること。</u>	
入札参加必要書類	・入札金額積算内訳書 ※ 金抜き設計書(Excel)をダウンロードし、内訳書を作成すること。なお、金抜き設計書を利用せず従前のとおり作成しても良い。金抜き設計書の利用方法など詳細は、入札金額積算内訳書取扱い要領及び記載例を参照すること。 ・同種工事实績調書(第5号様式の1) ・技術資料(添付資料を含む。「2. 技術資料の作成等」を参照。) ※ ISO 14001の認証登録が無く、エコアクション21の認証登録を受けている者はエコアクション21の認証登録証の写しを添付すること。	

入札方法	(1) 入札参加を希望する場合は、入札書受付期間内に、電子入札システムより入札を行うこと。（但し、パソコントラブル等によりやむを得ず電子入札に参加できない場合は、紙入札方式参加届出書を提出することにより、紙入札を認める。詳細は「電子入札案件における紙入札の取扱いについて」を参照） 入札書受付期間：令和2年11月4日（水） 8時30分 から 令和2年11月9日（月） 20時00分（システム終了時）まで (2) 入札を行う際は、電子入札システムにより、入札金額積算内訳書（1ファイル・データ）を添付すること。 (3) 技術資料及び同種工事実績調書（第5号様式の1）は、一般書留又は簡易書留にて、締切日時までに指定場所へ郵送すること。なお、封筒には、表面に入札番号及び工事名を記入し、裏面に送付者名（商号又は名称、住所、代表者職氏名及び電話番号）を記入すること。 締切日時：<u>令和2年11月9日（月） 8時30分（必着）</u> 指定場所：〒830-8799 久留米郵便局留 久留米市役所総務部契約課
設計図書等の配布方法	「市ホームページ＞電子入札システムポータル＞入札情報公開システム」より配布 案件パスワード【kurume】を入力の上、ダウンロードすること。
入札の無効	(1) 入札書締切時点における名簿の登載内容（商号、代表者、受任者、住所等）が正しくない場合。入札書及び入札参加必要書類等の内容と名簿の内容が異なる場合。 (2) 入札参加必要書類が不足又は期限までに提出がない場合。 (3) 総評第1号様式（「施工上配慮すべき事項に係わる技術的所見」）について、未記入のまま提出した場合。若しくは、課題提案に対する具体的な技術的工夫や提案の記述がない場合。 (4) 久留米市電子入札運用基準（平成24年契第380号）第11条各号のいずれかに該当する入札。 (5) 提出された入札金額積算内訳書が入札金額積算内訳書取扱い要領第4条各号のいずれかに該当する場合。 (6) 前各号に掲げるもののほか、入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び久留米市契約事務規則（昭和50年久留米市規則第9号）第12条各号のいずれかに該当する場合。
開札の立会い	電子入札案件において、開札の立会いは行わない
質問書受付期間及び受付場所	公告日から 令和2年11月2日（月） 17時15分 まで 工事施工課（公園土木管理事務所 メールアドレス koudou@city.kurume.fukuoka.jp Fax 番号 0942-22-6178）
質問に対する回答	質問者に電子メール等で回答する。但し、質問内容によっては、本市HP上に掲載することがある。
低入札価格調査に関する事項	(1) 本案件は、低入札価格調査の対象案件であるため、評価値が最も高い者であっても、低入札調査基準比較価格を下回る価格で入札した場合、落札者とならないことがある。 (2) 失格基準比較価格を下回る価格での入札は、無効とする。 (3) 低入札調査基準比較価格を下回る価格で入札した者（前号で無効となった者を除く）は、提出締切日時までに久留米市等建設工事低入札価格調査試行要領別表1に掲げる書類及び添付書類を提出しなければならない。なお、提出された書類等は返却しない。 提出締切日時：開札日の17時15分まで 提出先：総務部契約課（久留米市庁舎13階） 提出方法：持参のみ (4) 提出された書類に関して事情聴取を実施する場合は、別途日時を指定する。 (5) 期限までに書類の提出がない場合、虚偽の記載を行った場合、事情聴取に応じない場合、又は事情聴取で根拠のある説明ができない場合は、当該入札を無効としたうえで、久留米市指名停止等措置要綱に基づく指名停止等の措置を受ける場合がある。 (6) 低入札調査基準価格を下回る価格で契約を締結する場合、参加資格に示す要件を満たす主任技術者又は監理技術者を専任で1名増員配置を求めるとともに、久留米市等建設工事低入札価格調査試行要領第10条に規定する監督体制の強化等を行う。また、工事完了後には、第11条に規定する追跡調査を実施する場合がある。

1. 総合評価に関する事項等	(1) 総合評価の方法 提出された技術資料（「2. 技術資料の作成等」を参照）に基づき、(3)により評価値を算出し評価する。 (2) 評価項目及び評価基準は、「(別表1) 令和2年度久留米市総合評価入札 評価項目、評価基準及び配点一覧表【簡易型】」（以下「別表1」という。）によるものとする。 (3) 評価値の算出方法 ① 評価値は、次の算出方法により算出する。 ア 評価値＝（技術評価点／入札価格）×（定数 1,000,000） イ 技術評価点＝標準点＋加算点 なお、入札価格の単位は円とする。また、評価値は小数点第8位まで表示する。（小数第9位を四捨五入） ② 技術評価点 競争入札参加資格を満たす入札参加者に標準点（100点）を与え、さらに「別表1」により評価した評価項目について、25点の範囲で加算点を加える。 ③ 加算点の算出方法 「別表1」の評価項目及び評価基準に基づき、それぞれの得点合計を加算点とする。 (4) 落札者決定基準 ① 入札参加者の技術資料による評価項目を評価し、入札価格が予定価格の制限の範囲内で有効な価格をもって申し込みをした者のうち、評価値の最も高い者を落札候補者とする。 また、評価値の最も高い者が2人以上ある時は、技術評価点の高い者を落札候補者とし、技術評価点が同点であるときは、くじにより落札候補者を決定するものとする。 ② 落札候補者の競争入札参加資格を確認し、また、当該落札候補者の入札価格が低入札調査基準比較価格を下回るときは、低入札価格調査を行い、落札者を決定する。 ③ 落札候補者が競争入札参加資格を有しないとき、または、低入札価格調査を行った結果、契約の内容に適合した履行がされないと認められるときは、当該落札候補者を除いて、①、②の基準に沿って落札者を決定する。 ④ 落札者の決定は、原則として開札日の翌日から起算して4日（土曜日、日曜日及び祝日等の休日は含まない。）以内に行うものとする。ただし、当初の落札候補者が競争入札参加資格を有していないとき、または低入札価格調査を行ったときは、この限りではない。
2. 技術資料の作成等	(1) 入札の参加希望者は、下記の技術資料を作成し、提出すること。 ① 施工上配慮すべき事項に係わる技術的所見（総評第1号様式） ② 配置予定技術者の資格・施工実績（市外用）（総評第4号様式） ③ 地場企業の活用（計画）（総評第5号様式） ④ 提出資料チェックリスト（総評第7号様式） (2) 提出部数は1部とする。 (3) 提出された技術資料は返却しない。
3. 評価の担保	落札者決定に反映された技術資料に虚偽記載が認められた場合は、指名停止を行うことがある。また、履行すべき内容を落札者の責により履行しなかった場合、工事成績評定の減点対象とするとともに、不正又は不誠実な行為が認められた場合は、指名停止を行うことがある。
4. 配置予定技術者について	(1) 記載された配置予定技術者の変更はできない。 (2) やむを得ない場合（死亡・長期入院・出産・育児・介護・退職）については、同等以上の資格及び工事成績評定点を有する技術者を別に配置すること。 (3) (2)で示した要件を満たす技術者が配置できない場合は、契約を解除し、指名停止を行うことがある。

(別表1) 令和2年度久留米市総合評価入札 評価項目、評価基準及び配点一覧表
【簡易型】【土木一式工事用】

分類		評価項目	評価基準	配点			
				評価内容	評価点数	各項目 点数	大項目
評価項目	簡易な 施工上の 提案	施工上配慮すべき事項に係 わる技術的所見	発注者が指定した施工上の課題への対応 的的確度	特定の課題に対して現場条件を踏まえた有効 な提案がなされているか	0～5.0	5.0	5.0
	企業の 施工能力	完成工事高	経営規模等評価結果通知書に掲載される 完成工事高評点(X1) 工事の種類は、土木一式とする。	2200点以上	4.0	4.0	16.0
				2000点以上2200点未満	3.0		
				1800点以上2000点未満	2.0		
				1600点以上1800点未満	1.0		
				1600点未満	0.0		
		元請完成工事高及び技術職 員数	経営規模等評価結果通知書に掲載される 元請数完成工事高及び技術職員数の評点 (Z) 工事の種類は、土木一式とする。	2200点以上	4.0	4.0	
				2000点以上2200点未満	3.0		
				1800点以上2000点未満	2.0		
				1600点以上1800点未満	1.0		
				1600点未満	0.0		
		経営状況	経営規模等評価結果通知書に掲載される 経営状況評点(Y)	1200点以上	3.0	3.0	
				1000点以上1200点未満	2.0		
				800点以上1000点未満	1.0		
				800点未満	0.0		
		地場企業の活用	市内企業の請負率＝市内企業(自社を含 む)の請負価格÷工事請負価格 ※請負価格は税抜き額	市内企業の請負率が80%以上	1.0	1.0	
				市内企業の請負率が50%以上80%未満	0.5		
				上記以外	0.0		
		品質管理・環境マネジメントシ ステムの取り組み状況	①ISO9001 ②ISO14001(またはエコアクション21) ①、②の認証の取得状況	両方とも取得済み	1.0	1.0	
				どちらか片方を取得済み	0.5		
				未取得	0.0		
		地域精通度	営業所の所在地	久留米市内に主たる営業所を有する者	3.0	3.0	
				久留米市内に従たる営業所を有する者で、当 該営業所に入札等権限の委任をする者	1.5		
				上記以外	0.0		
	配置予定 技術者	施工実績	配置技術者の同種・類似工事施工実績		①主任技術者 (監理技術者) として従事した 場合	②1級の国家資 格を保有する現 場代理人として 従事した場合	2.0
				施工実績あり	2.0	1.0	
				施工実績なし	0.0	0.0	
		資格の有無	入札締切日において配置予定技術者が保 有する資格	1級の国家資格を保有する技術者	2.0		2.0
				2級の国家資格を保有する技術者	1.0		
				上記以外	0.0		
加算点満点		25.0					

※配置予定技術者は最大2名までを評価の対象とし、2名を配置予定技術者とした場合の評価点は、配置予定技術者の施工実績と資格の有無の評定点合計
が低い者で評価する。

入札・見積結果等公表簿

		失格基準価格 (消費税(相当額)抜き)	¥50,834,000
予定価格 (消費税(相当額)抜き)	¥59,486,000	低入札調査基準価格 (消費税(相当額)抜き)	¥52,407,000

起工番号	第 橋維002 号	工 種		土木一式工事
工事名	橋梁補修(湯納楚橋)工事			
工事場所	上津町	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して245日間 令和 年 月 日～ 令和 年 月 日迄	
入札日時	令和2年11月13日 9時30分		入札場所 総務部契約課入札室	
現場説明 日 時	令和 年 月 日 時 分	無し		
落札決定日	令和2年11月16			
落札または 決定業者	(株)大久保建設	契約金額		¥62,150,000
備 考	評価値＝技術評価点／入札価格×定数(1, 000, 000)			

番号	商 号 又 は 名 称	入札価格	技術評価点	評価値	備考
1	(株)大久保建設	56,500,000	108.25	1.91592920	
2	(株)トラスト工業	58,300,000	109.25	1.87392796	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

(3) 上津小学校給食室増築外工事

【事業概要】

本工事は、上津小学校給食室の老朽化、狭隘化の改善及び施設の衛生管理基準への適合を目的として、給食室の増築工事と既存部分の改修工事を行うもの。

【工事概要】

[工事場所] 給食室

[建築年次] H02 年建築 H21 年一部増築

[構造規模] 鉄筋コンクリート（一部 鉄骨造）1 階建

[工事内容]

- ・給食室増築工事（118.05 m²）
- ・既存給食室改修工事（内外部）（201.11 m²）
- ・付帯外構工事（舗装、排水、囲障等）

抽出事案説明書（一般競争入札）

工事名	上津小学校給食室増築外工事	
工事場所	久留米市 上津町	
予定価格	99,519,200円(税込)	
低入札調査基準価格	90,632,300円(税込)	
失格基準価格	87,913,100円(税込)	
入札参加資格 (工事発注表参照)	入札方法	総合評価方式【特別簡易型】条件付一般競争入札
	構成	単体
	市内・市外	市内
	業種・希望順位	建築一式工事・1位
	ランク	Bランク
	建設業許可	特定建設業
	技術者	監理技術者・専任
	その他	－
入札参加業者数	2 者	
入札参加資格者	24 者	
入札の経緯及 び結果の説明	見積期間	18日間
	落札決定	総合評価
	1月 8日：公告 1月25日：入札書の提出締切 1月29日：開札	

令和3年1月8日 久留米市 工事発注表

入札番号	29-6	【電子入札案件】
工事の発注方式	本工事は、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の工事である。	
業種	建築一式工事	
工事名	上津小学校給食室増築外工事	
工事場所	久留米市 上津町	
工期	240日間	
予定価格	99,519,200円(税込)	【入札書比較価格】 90,472,000円(税抜)
低入札調査基準価格	90,632,300円(税込)	【低入札調査基準比較価格】 82,393,000円(税抜)
失格基準価格	87,913,100円(税込)	【失格基準比較価格】 79,921,000円(税抜)
開札日時及び場所	令和03年1月29日(金) 9時45分 総務部契約課(久留米市庁舎13階)	
入札保証金	免除	
契約保証金	必要(契約締結時に請負金額の10%以上を付すこと。ただし、低入札調査基準価格を下回る価格で契約する場合は、30%以上とする。)	
契約条項を示す場所	総務部契約課(久留米市庁舎13階)	
支払条件	前払金	契約金額100万円以上の場合 有り (契約金額の40%以内。ただし、低入札調査基準価格を下回る価格で契約する場合は、20%以内とする。)
	中間前払金	契約金額100万円以上の場合 有り (契約金額の20%以内。ただし、低入札調査基準価格を下回る価格で契約する場合は、10%以内とする。)
	部分払	令和3年度1回 ただし、中間前払金の支払を受けた場合は、部分払を請求することはできない。
議会の議決	不要	
参加資格	- 入札書の締切時点で、以下の条件を満たしていること。 - 久留米市内に主たる営業所を有し、久留米市競争入札参加有資格者名簿(久留米市契約事務規則(昭和50年4月1日久留米市規則第9号)第16条第3項に規定する久留米市の競争入札参加有資格者名簿)(以下、「名簿」という。)に登載されている者であること。 - 名簿に建築一式工事を第一希望で登載されている業者で、ランク基準がBランクであること。 - 建設業法(昭和24年法律第100号)により、建築一式工事に係る特定建設業の許可を受けていて、名簿に当該許可を受けていることが登載されていること。 - 技術者の配置について、以下の条件を満たすこと。 - この工事に関して、3ヶ月以上の直接的雇用関係にある技術者(経營業務の管理責任者及び営業所専任技術者を除く。)を建設業法(昭和24年法律第100号)に従い監理技術者として専任で配置できること。 - この工事に関して、3ヶ月以上の直接的雇用関係にある現場代理人を常駐で配置できること。 ※ <u>現場代理人及び技術者の配置要件については、「現場代理人及び技術者の適正配置に関する要綱」を確認すること。</u>	
入札参加必要書類	- 入札金額積算内訳書 ※ <u>金抜き設計書(Excel)をダウンロードし、内訳書を作成すること。なお、金抜き設計書を利用せず従前のおり作成しても良い。金抜き設計書の利用方法など詳細は、入札金額積算内訳書取扱要領及び記載例を参照すること。</u> - 技術資料(添付資料を含む。「2. 技術資料の作成等」を参照。)	
入札方法	(1) 入札参加を希望する場合は、入札書受付期間内に、電子入札システムより入札を行うこと。(但し、パソコントラブル等によりやむを得ず電子入札に参加できない場合は、紙入札方式参加届出書を提出することにより、紙入札を認める。詳細は「電子入札案件における紙入札の取扱いについて」を参照) 入札書受付期間 : 令和3年1月20日(水) 8時30分 から 令和3年1月25日(月) 20時00分(システム終了時)まで (2) 入札を行う際は、電子入札システムにより、入札金額積算内訳書(1ファイル・データ)を添付すること。 (3) 技術資料は、一般書留又は簡易書留にて、締切日時までに指定場所へ郵送すること。なお、封筒には、表面に入札番号及び工事名を記入し、裏面に送付者名(商号又は名称、住所、代表者職氏名及び電話番号)を記入すること。 締切日時 : <u>令和3年1月25日(月) 8時30分(必着)</u> 指定場所 : 〒830-8799 久留米郵便局留 久留米市役所総務部契約課	

設計図書等の配布方法	「市ホームページ＞電子入札システムポータル＞入札情報公開システム」より配布 案件パスワード【 kurume 】を入力の上、ダウンロードすること。
入札の無効	(1) 入札書締切時点における名簿の登載内容（商号、代表者、受任者、住所等）が正しくない場合。入札書及び入札参加必要書類等の内容と名簿の内容が異なる場合。 (2) 入札参加必要書類が不足又は期限までに提出がない場合。 (3) 久留米市電子入札運用基準（平成24年契第380号）第11条各号のいずれかに該当する入札。 (4) 提出された入札金額積算内訳書が入札金額積算内訳書取扱い要領第4条各号のいずれかに該当する場合。 (5) 前各号に掲げるもののほか、入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び久留米市契約事務規則（昭和50年久留米市規則第9号）第12条各号のいずれかに該当する場合。
開札の立会い	電子入札案件において、開札の立会いは行わない
質問書受付期間 及び受付場所	公告日から 令和3年1月19日（火） 17時15分 まで 工事施工課（学校施設課 メールアドレス gakushi@city.kurume.fukuoka.jp Fax 番号 0942-30-9719）
質問に対する回答	質問者に電子メール等で回答する。但し、質問内容によっては、本市 HP 上に掲載することがある。
低入札価格調査に 関する事項	(1) 本案件は、低入札価格調査の対象案件であるため、評価値が最も高い者であっても、低入札調査基準比較価格を下回る価格で入札した場合、落札者とならないことがある。 (2) 失格基準比較価格を下回る価格での入札は、無効とする。 (3) 低入札調査基準比較価格を下回る価格で入札した者（前号で無効となった者を除く）は、提出締切日時までに久留米市等建設工事低入札価格調査試行要領別表1に掲げる書類及び添付書類を提出しなければならない。なお、提出された書類等は返却しない。 提出締切日時： 開札日の17時15分まで 提出先： 総務部契約課（久留米市庁舎13階） 提出方法： 持参のみ (4) 提出された書類に関して事情聴取を実施する場合は、別途日時を指定する。 (5) 期限までに書類の提出がない場合、虚偽の記載を行った場合、事情聴取に応じない場合、又は事情聴取で根拠のある説明ができない場合は、当該入札を無効としたうえで、久留米市指名停止等措置要綱に基づく指名停止等の措置を受ける場合がある。 (6) 低入札調査基準価格を下回る価格で契約を締結する場合、参加資格に示す要件を満たす主任技術者又は監理技術者を専任で1名増員配置を求めるとともに、久留米市等建設工事低入札価格調査試行要領第10条に規定する監督体制の強化等を行う。また、工事完了後には、第11条に規定する追跡調査を実施する場合がある。

1. 総合評価に関する事項等	(1) 総合評価の方法 提出された技術資料（「2. 技術資料の作成等」を参照）に基づき、(3)により評価値を算出し評価する。 (2) 評価項目及び評価基準は、「(別表1) 令和2年度久留米市総合評価入札 評価項目、評価基準及び配点一覧表【特別簡易型】」（以下「別表1」という。）によるものとする。 (3) 評価値の算出方法 ① 評価値は、次の算出方法により算出する。 ア 評価値＝（技術評価点／入札価格）×（定数 1,000,000） イ 技術評価点＝標準点＋加算点 なお、入札価格の単位は円とする。また、評価値は小数点第8位まで表示する。（小数第9位を四捨五入） ② 技術評価点 競争入札参加資格を満たす入札参加者に標準点（100点）を与え、さらに「別表1」により評価した評価項目について、20点の範囲で加算点を加える。 ③ 加算点の算出方法 「別表1」の評価項目及び評価基準に基づき、それぞれの得点合計を加算点とする。 (4) 落札者決定基準 ① 入札参加者の技術資料による評価項目を評価し、入札価格が予定価格の制限の範囲内で有効な価格をもって申し込みをした者のうち、評価値の最も高い者を落札候補者とする。 また、評価値の最も高い者が2人以上ある時は、技術評価点の高い者を落札候補者とし、技術評価点が同点であるときは、くじにより落札候補者を決定するものとする。 ② 落札候補者の競争入札参加資格を確認し、また、当該落札候補者の入札価格が低入札調査基準比較価格を下回るときは、低入札価格調査を行い、落札者を決定する。 ③ 落札候補者が競争入札参加資格を有しないとき、または、低入札価格調査を行った結果、契約の内容に適合した履行がされないと認められるときは、当該落札候補者を除いて、①、②の基準に沿って落札者を決定する。 ④ 落札者の決定は、原則として開札日の翌日から起算して4日（土曜日、日曜日及び祝日等の休日は含まない。）以内に行うものとする。ただし、当初の落札候補者が競争入札参加資格を有していないとき、または低入札価格調査を行ったときは、この限りではない。
2. 技術資料の作成等	(1) 入札の参加希望者は、下記の技術資料を作成し、提出すること。 ① 同種・類似工事の施工実績（総評第2号様式） ② 配置予定技術者の資格・施工実績（市内用）（総評第3号様式） ③ 地場企業の活用（計画）（総評第5号様式） ④ 提出資料チェックリスト（総評第7号様式） (2) 提出部数は1部とする。 (3) 提出された技術資料は返却しない。
3. 評価の担保	落札者決定に反映された技術資料に虚偽記載が認められた場合は、指名停止を行うことがある。また、履行すべき内容を落札者の責により履行しなかった場合、工事成績評定の減点対象とするとともに、不正又は不誠実な行為が認められた場合は、指名停止を行うことがある。
4. 配置予定技術者について	(1) 記載された配置予定技術者の変更はできない。 (2) やむを得ない場合（死亡・長期入院・出産・育児・介護・退職）については、同等以上の資格及び工事成績評定点を有する技術者を別に配置すること。 (3) (2)で示した要件を満たす技術者が配置できない場合は、契約を解除し、指名停止を行うことがある。

(別表1) 令和2年度久留米市総合評価入札 評価項目、評価基準及び配点一覧表
【特別簡易型】

分類		評価項目	評価基準	配点					
				評価内容	評価点数	各項目 点数	大項目		
評価項目	企業の 施工能力	同種・類似工事の施工実績	平成27年4月1日から令和2年3月31日までの 期間に完成した同種・類似工事の施工実績 (JVの場合出資比率が20%以上ある工事、 ただし、特例措置あり)	本市発注工事で 予定価格5千万円以上の実績あり	2.0	2.0	15.0		
				本市発注工事で 予定価格3千万円以上の実績あり	1.0				
				本市以外の公共機関発注工事で 予定価格5千万円以上の実績あり	1.0				
				その他の実績	0.0				
		工事成績評定	平成27年1月1日から令和元年12月31日までの 期間に完成した本市発注工事の、工事成 績評定の平均点 ※予定価格1000万円以上の工事(解体工 事等を除く) ※本市発注に係る特例措置あり	85点以上	3.0	3.0			
				82. 5点以上85点未満	2.5				
				80点以上82. 5点未満	2.0				
				77. 5点以上80点未満	1.5				
				75点以上77. 5点未満	1.0				
				72. 5点以上75点未満	0.5				
				72. 5点未満(工事成績無し)	0.0				
		技術者の雇用数	1級の国家資格を保有する技術者の数	5人以上	1.0	1.0			
				1人～4人	0.5				
				0人	0.0				
		今年度受注の工事量	今年度受注額 ※受注額は税抜き額 ※請負価格(税抜)が3千万 円未満の随意 契約工事 は対象外	今年度受注額＝0円	4.0	4.0			
				0円＜今年度受注額≤3千万円	3.0				
				3千万円＜今年度受注額≤7千万円	2.0				
				7千万円＜今年度受注額≤1億5千万円	1.0				
				1億5千万円＜今年度受注額	0.0				
		優良業者表彰の有無	本市の優良工事施工業者表彰において、平 成27年度から令和元年度の受彰の有無	表彰の実績あり	1.0	1.0			
				表彰の実績なし	0.0				
		地場企業の活用	市内企業の請負率＝市内企業(自社を含 む)の請負価格÷工事請負価格 ※請負価格は税抜き額	市内企業の請負率が80%以上	1.0	1.0			
				市内企業の請負率が50%以上80%未満	0.5				
				上記以外	0.0				
		防災協定の有無	本市との「災害時の応急対策に関する基本 協定書」締結の有無	締結あり	0.5	0.5			
				締結なし	0.0				
		品質管理・環境マネジメントシ ステムの取り組み状況	①ISO9001 ②ISO14001(またはエコアクション21) ①、②の認証の取得状況	両方とも取得済み	1.0	1.0			
				どちらか片方を取得済み	0.5				
				未取得	0.0				
		障害者の雇用	障害者雇用の有無	あり	0.5	0.5			
				なし	0.0				
		男女共同参画推進(子育て支 援)	福岡県「子育て応援宣言」登録の有無	登録あり	0.5	0.5			
				登録なし	0.0				
		消防団員の雇用等	①消防団員雇用の有無 ②「久留米市消防団協力事業所」認定の有 無	①又は②あり	0.5	0.5			
				なし	0.0				
	配置予定 技術者	施工実績	①主任技術者(監理技術者)として従事した 者を配置予定技術者とする場合 ②1級の国家資格を保有する現場代理人とし て従事した者を配置予定技術者とする場合 平成27年1月1日から令和元年12月31日までの 期間に完成した本市発注工事において、 配置予定技術者が獲得した工事成績評定の 最高点 ※予定価格1000万円以上の工事 ※本市発注に係る特例措置あり			①主任技術者 (監理技術者)と して従事した場 合	②1級の国家資 格を保有する現 場代理人として 従事した場合	3.0	5.0
				85点以上	3.0	2.5			
				82. 5点以上85点未満	2.5	2.0			
				80点以上82. 5点未満	2.0	1.5			
				77. 5点以上80点未満	1.5	1.0			
				75点以上77. 5点未満	1.0	0.5			
				72. 5点以上75点未満	0.5	0.0			
		72. 5点未満(工事成績無し)	0.0	0.0					
		資格の有無	入札締切日において配置予定技術者が保 有する資格	1級の国家資格を保有する技術者	2.0		2.0		
				2級の国家資格を保有する技術者	1.0				
				上記以外	0.0				
加算点満点		20.0							

※配置予定技術者は最大2名までを評価の対象とし、2名を配置予定技術者とした場合の評価点は、配置予定技術者の施工実績と資格の有無の評定点合計が低い者で評価する。

入札・見積結果等公表簿

		失格基準価格 (消費税(相当額)抜き)	¥79,921,000
予定価格 (消費税(相当額)抜き)	¥90,472,000	低入札調査基準価格 (消費税(相当額)抜き)	¥82,393,000

起工番号	第 教045 号	工 種		建築一式工事
工事名	上津小学校給食室増築外工事			
工事場所	上津町	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して240日間 令和 年 月 日～ 令和 年 月 日迄	
入札日時	令和3年 1月29日 9時45分		入札場所 総務部契約課入札室	
現場説明 日 時	令和 年 月 日 時 分	無し		
落札決定日	令和3年2月1日			
落札または 決定業者	(株)シャルム建築デザイン	契約金額		¥90,632,300
備 考	評価値＝技術評価点／入札価格×定数(1, 000, 000)			

番号	商 号 又 は 名 称	入札価格	技術評価点	評価値	備考
1	(株)麻生工務店	90,470,000	110.00	1.21587266	
2	(株)シャルム建築デザイン	82,393,000	113.50	1.37754421	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

(4) 南部浄化センター水処理機械設備改築工事

【事業概要】

本工事は、老朽化した沈砂池設備、最初沈殿池設備、用水設備の更新を行うもの。

【工事概要】

- | | |
|-----------|----|
| ・ 沈砂池ゲート | 一式 |
| ・ 沈砂掻寄機 | 一式 |
| ・ 初沈汚泥ポンプ | 一式 |
| ・ ろ過器 | 一式 |
| ・ 自動給水装置 | 一式 |
| ・ 減衰ポンプ | 一式 |
| ・ 給水ポンプ | 一式 |

抽出事案説明書（一般競争入札）

工事名	南部浄化センター水処理機械設備改築工事	
工事場所	久留米市 安武町住吉	
予定価格	229,566,700円(税込)	
低入札調査基準価格	211,201,100円(税込)	
失格基準価格	204,864,000円(税込)	
入札参加資格 (工事発注表参照)	入札方法	総合評価方式【特別簡易型】条件付一般競争入札
	構成	単体
	市内・市外	市外
	業種・希望順位	機械器具設置工事・1位
	ランク	総合評点1,000点以上
	建設業許可	特定建設業
	技術者	監理技術者・専任
	その他	施工実績
入札参加業者数	1者	
入札参加資格者	33者	
入札の経緯及び結果の説明	見積期間	15日間
	落札決定	総合評価
	10月26日：公告 11月 9日：入札書の提出締切 11月13日：開札	

令和2年10月26日 久留米市企業局 工事発注表

入札番号	13-3	【電子入札案件】
工事の発注方式	本工事は、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の工事である。	
業種	機械器具設置工事	
工事名	南部浄化センター水処理機械設備改築工事	
工事場所	安武町住吉	
工期	480日間	
予定価格	229,566,700円(税込)	【入札書比較価格】 208,697,000円(税抜)
低入札調査基準価格	211,201,100円(税込)	【低入札調査基準比較価格】 192,001,000円(税抜)
失格基準価格	204,864,000円(税込)	【失格基準比較価格】 186,240,000円(税抜)
開札日時及び場所	令和2年11月13日(金) 9時36分 総務部契約課(久留米市庁舎13階)	
入札保証金	免除	
契約保証金	必要(契約締結時に請負金額の15%以上を付すこと。ただし、低入札調査基準価格を下回る価格で契約する場合は、30%以上とする。)	
契約条項を示す場所	総務部契約課(久留米市庁舎13階)	
支払条件	前払金	契約金額100万円以上の場合 有り (契約金額の40%以内。ただし、低入札調査基準価格を下回る価格で契約する場合は、20%以内とする。)
	中間前払金	契約金額100万円以上の場合 有り (契約金額の20%以内。ただし、低入札調査基準価格を下回る価格で契約する場合は、10%以内とする。)
	部分払	無し
議会の議決	不要	
参加資格	・入札書の締切時点で、以下の条件を満たしていること。 ・福岡県内に営業所(建設業法第3条第1項による)を有し、かつ久留米市競争入札参加有資格者名簿(久留米市契約事務規則(昭和50年4月1日久留米市規則第9号)第16条第3項に規定する久留米市の競争入札参加有資格者名簿)(以下、「名簿」という。)に当該営業所が登載されている者であること。 ・名簿に機械器具設置工事を第一希望で登載されている業者で、総合評点が1,000点以上であること。 ・建設業法(昭和24年法律第100号)により、機械器具設置工事に係る特定建設業の許可を受けていて、名簿に当該許可を受けていることが登載されていること。 ・平成22年4月1日以降、官公庁等発注の下水道法(昭和33年法律第79号)上の「終末処理場」に係る水処理設備もしくは汚泥処理設備の機械器具設置工事について、元請として竣工した実績を有すること。なお、共同企業体の場合は代表者としての実績に限る。 ・技術者の配置について、以下の条件を満たすこと。 ・この工事に関して、3ヶ月以上の直接的雇用関係にある技術者(経營業務の管理責任者及び営業所専任技術者を除く。)を建設業法(昭和24年法律第100号)に従い監理技術者として専任で配置できること。 ・この工事に関して、3ヶ月以上の直接的雇用関係にある現場代理人を常駐で配置できること。 ※ 現場代理人及び技術者の配置要件については、「現場代理人及び技術者の適正配置に関する要綱」を確認すること。	
入札参加必要書類	・入札金額積算内訳書 ※ 金抜き設計書(Excel)をダウンロードし、内訳書を作成すること。なお、金抜き設計書を利用せず従前のおり作成しても良い。金抜き設計書の利用方法など詳細は、入札金額積算内訳書取扱い要領及び記載例を参照すること。 ・同種工事实績調書(第5号様式の1) ・技術資料(添付資料を含む。「2. 技術資料の作成等」を参照。) ※ ISO 14001の認証登録が無く、エコアクション21の認証登録を受けている者はエコアクション21の認証登録証の写しを添付すること。	

入札方法	(1) 入札参加を希望する場合は、入札書受付期間内に、電子入札システムより入札を行うこと。（但し、パソコントラブル等によりやむを得ず電子入札に参加できない場合は、紙入札方式参加届出書を提出することにより、紙入札を認める。詳細は「電子入札案件における紙入札の取扱いについて」を参照） 入札書受付期間：令和2年11月4日（水） 8時30分 から 令和2年11月9日（月） 20時00分（システム終了時）まで (2) 入札を行う際は、電子入札システムにより、入札金額積算内訳書（1ファイル・データ）を添付すること。 (3) 技術資料及び同種工事実績調書（第5号様式の1）は、一般書留又は簡易書留にて、締切日時までに指定場所へ郵送すること。なお、封筒には、表面に入札番号及び工事名を記入し、裏面に送付者名（商号又は名称、住所、代表者職氏名及び電話番号）を記入すること。 締切日時：<u>令和2年11月9日（月） 8時30分（必着）</u> 指定場所：〒830-8799 久留米郵便局留 久留米市役所総務部契約課
設計図書等の配布方法	「市ホームページ＞電子入札システムポータル＞入札情報公開システム」より配布 案件パスワード【 kurume 】を入力の上、ダウンロードすること。
入札の無効	(1) 入札書締切時点における名簿の登載内容（商号、代表者、受任者、住所等）が正しくない場合。入札書及び入札参加必要書類等の内容と名簿の内容が異なる場合。 (2) 入札参加必要書類が不足又は期限までに提出がない場合。 (3) 久留米市電子入札運用基準（平成24年契第380号）第11条各号のいずれかに該当する入札。 (4) 提出された入札金額積算内訳書が入札金額積算内訳書取扱い要領第4条各号のいずれかに該当する場合。 (5) 前各号に掲げるもののほか、入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び久留米市契約事務規則（昭和50年久留米市規則第9号）第12条各号のいずれかに該当する場合。
開札の立会い	電子入札案件において、開札の立会いは行わない
質問書受付期間 及び受付場所	公告日から 令和2年11月2日（月） 17時15分 まで 工事施工課（下水道施設課 メールアドレス gesuinan@city.kurume.fukuoka.jp Fax 番号 0942-39-1155）
質問に対する回答	質問者に電子メール等で回答する。但し、質問内容によっては、本市 HP 上に掲載することがある。
低入札価格調査に関する事項	(1) 本案件は、低入札価格調査の対象案件であるため、評価値が最も高い者であっても、低入札調査基準比較価格を下回る価格で入札した場合、落札者とならないことがある。 (2) 失格基準比較価格を下回る価格での入札は、無効とする。 (3) 低入札調査基準比較価格を下回る価格で入札した者（前号で無効となった者を除く）は、提出締切日時までに久留米市等建設工事低入札価格調査試行要領別表1に掲げる書類及び添付書類を提出しなければならない。なお、提出された書類等は返却しない。 提出締切日時：開札日の17時15分まで 提出先：総務部契約課（久留米市庁舎13階） 提出方法：持参のみ (4) 提出された書類に関して事情聴取を実施する場合は、別途日時を指定する。 (5) 期限までに書類の提出がない場合、虚偽の記載を行った場合、事情聴取に応じない場合、又は事情聴取で根拠のある説明ができない場合は、当該入札を無効としたうえで、久留米市指名停止等措置要綱に基づく指名停止等の措置を受ける場合がある。 (6) 低入札調査基準価格を下回る価格で契約を締結する場合、参加資格に示す要件を満たす主任技術者又は監理技術者を専任で1名増員配置を求めるとともに、久留米市等建設工事低入札価格調査試行要領第10条に規定する監督体制の強化等を行う。また、工事完了後には、第11条に規定する追跡調査を実施する場合がある。

1. 総合評価に関する事項等	(1) 総合評価の方法 提出された技術資料（「2. 技術資料の作成等」を参照）に基づき、(3)により評価値を算出し評価する。 (2) 評価項目及び評価基準は、「(別表1) 令和2年度久留米市総合評価入札 評価項目、評価基準及び配点一覧表【特別簡易型】」（以下「別表1」という。）によるものとする。 (3) 評価値の算出方法 ① 評価値は、次の算出方法により算出する。 ア 評価値＝（技術評価点／入札価格）×（定数 1,000,000） イ 技術評価点＝標準点＋加算点 なお、入札価格の単位は円とする。また、評価値は小数点第8位まで表示する。（小数第9位を四捨五入） ② 技術評価点 競争入札参加資格を満たす入札参加者に標準点（100点）を与え、さらに「別表1」により評価した評価項目について、20点の範囲で加算点を加える。 ③ 加算点の算出方法 「別表1」の評価項目及び評価基準に基づき、それぞれの得点合計を加算点とする。 (4) 落札者決定基準 ① 入札参加者の技術資料による評価項目を評価し、入札価格が予定価格の制限の範囲内で有効な価格をもって申し込みをした者のうち、評価値の最も高い者を落札候補者とする。 また、評価値の最も高い者が2人以上ある時は、技術評価点の高い者を落札候補者とし、技術評価点が同点であるときは、くじにより落札候補者を決定するものとする。 ② 落札候補者の競争入札参加資格を確認し、また、当該落札候補者の入札価格が低入札調査基準比較価格を下回るときは、低入札価格調査を行い、落札者を決定する。 ③ 落札候補者が競争入札参加資格を有しないとき、または、低入札価格調査を行った結果、契約の内容に適合した履行がされないと認められるときは、当該落札候補者を除いて、①、②の基準に沿って落札者を決定する。 ④ 落札者の決定は、原則として開札日の翌日から起算して4日（土曜日、日曜日及び祝日等の休日は含まない。）以内に行うものとする。ただし、当初の落札候補者が競争入札参加資格を有していないとき、または低入札価格調査を行ったときは、この限りではない。
2. 技術資料の作成等	(1) 入札の参加希望者は、下記の技術資料を作成し、提出すること。 ① 配置予定技術者の資格・施工実績（市外用）（総評第4号様式） ② 地場企業の活用（計画）（総評第5号様式） ③ 提出資料チェックリスト（総評第7号様式） (2) 提出部数は1部とする。 (3) 提出された技術資料は返却しない。
3. 評価の担保	落札者決定に反映された技術資料に虚偽記載が認められた場合は、指名停止を行うことがある。また、履行すべき内容を落札者の責により履行しなかった場合、工事成績評定の減点対象とするとともに、不正又は不誠実な行為が認められた場合は、指名停止を行うことがある。
4. 配置予定技術者について	(1) 記載された配置予定技術者の変更はできない。 (2) やむを得ない場合（死亡・長期入院・出産・育児・介護・退職）については、同等以上の資格及び工事成績評定点を有する技術者を別に配置すること。 (3) (2)で示した要件を満たす技術者が配置できない場合は、契約を解除し、指名停止を行うことがある。

(別表1) 令和2年度久留米市総合評価入札 評価項目、評価基準及び配点一覧表
【特別簡易型】【機械器具設置工事用】

分類		評価項目	評価基準	配点						
				評価内容		評価点数		各項目 点数	大項目	
	企業の 施工能力	完成工事高	経営規模等評価結果通知書に掲載される 完成工事高評点(X1) 工事の種類は、機械器具設置とする。	1700点以上		4.0		4.0	16.0	
				1500点以上1700点未満		3.0				
				1300点以上1500点未満		2.0				
				1100点以上1300点未満		1.0				
				1100点未満		0.0				
		元請完成工事高及び技術職員数	経営規模等評価結果通知書に掲載される 元請数完成工事高及び技術職員数の評点(Z) 工事の種類は、機械器具設置とする。	1600点以上		4.0		4.0		
				1400点以上1600点未満		3.0				
				1200点以上1400点未満		2.0				
				1000点以上1200点未満		1.0				
				1000点未満		0.0				
		経営状況	経営規模等評価結果通知書に掲載される 経営状況評点(Y)	1300点以上		3.0		3.0		
				1200点以上1300点未満		2.0				
				1100点以上1200点未満		1.0				
				1100点未満		0.0				
		地場企業の活用	市内企業の請負率＝市内企業(自社を含む)の請負価格÷工事請負価格 ※請負価格は税抜き額	市内企業の請負率が80%以上		1.0		1.0		
				市内企業の請負率が50%以上80%未満		0.5				
				上記以外		0.0				
		品質管理・環境マネジメントシステムの取り組み状況	①ISO9001 ②ISO14001(またはエコアクション21) ①、②の認証の取得状況	両方とも取得済み		1.0		1.0		
				どちらか片方を取得済み		0.5				
				未取得		0.0				
		地域精進度	営業所の所在地	久留米市内に主たる営業所を有する者		3.0		3.0		
				久留米市内に従たる営業所を有する者で、当該営業所に入札等権限の委任をする者		1.5				
				上記以外		0.0				
	配置予定 技術者	施工実績	配置技術者の同種・類似工事施工実績			①主任技術者(監理技術者)として従事した場合	②1級の国家資格を保有する現場代理人として従事した場合	2.0	4.0	
						施工実績あり	2.0			1.0
						施工実績なし	0.0			0.0
		資格の有無	入札締切日において配置予定技術者が保有する資格	1級の国家資格を保有する技術者		2.0		2.0		
				2級の国家資格を保有する技術者		1.0				
				上記以外		0.0				
加算点満点		20.0								

※配置予定技術者は最大2名までを評価の対象とし、2名を配置予定技術者とした場合の評価点は、配置予定技術者の施工実績と資格の有無の評定点合計が低い者で評価する。

入札・見積結果等公表簿

		失格基準価格 (消費税(相当額)抜き)	¥186,240,000
予定価格 (消費税(相当額)抜き)	¥208,697,000	低入札調査基準価格 (消費税(相当額)抜き)	¥192,001,000

起工番号	第 下施南002 号	工 種	機械器具設置工事
工事名	南部浄化センター水処理機械設備改築工事		
工事場所	安武町住吉	履行 期間	契約締結の翌日から起算して480日間 令和 年 月 日～ 令和 年 月 日迄
入札日時	令和2年11月13日 9時36分		
		入札場所	総務部契約課入札室
現場説明 日 時	令和 年 月 日 時 分	無し	
落札決定日	令和2年11月16日		
落札または 決定業者	日立造船(株)九州支社	契約金額	¥228,580,000
備 考	評価値＝技術評価点／入札価格×定数(1, 000, 000)		

番号	商 号 又 は 名 称	入札価格	技術評価点	評価値	備考
1	日立造船(株)九州支社	207,800,000	110.00	0.52935515	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

(5) 善導寺校区道路改良 (G 3 5 1 号線) 工事【指名競争入札】

【事業概要】

本工事箇所は、道路が狭あいであり車両の離合に支障をきたしているため、函渠構造物による道路拡幅改良工事を実施するもの。

【工事概要】

工事延長	L=18.0 m
排水工	L=18.0 m
舗装工	A=19 m ²

抽出事案説明書（指名競争入札）

工事名	善導寺校区道路改良 (G351 号線) 工事	
工事場所	善導寺町飯田	
予定価格	7, 7 3 4, 1 0 0 円（税込）	
最低制限価格	6, 7 5 0, 7 0 0 円（税込）	
入札参加資格	入札方法	指名競争入札
	構成	単体
	市内・市外	市内
	業種・希望順位	土木一式工事・1 位
	ランク	D・E ランク
	建設業許可	一般建設業
	技術者	主任技術者
	指名方法	施工校区（C・D ランク）より 3 者、隣接校区（D・E ランク）より 6 者、隣接校区（C ランク）より指名回数が少なく、工事成績が高い者から 3 者選定。
	その他	—
指名者数	12 者	
入札の経緯及び結果の説明	見積期間	9 日間
	落札決定	最低価格提示者
	選定委員会 10 月 20 日	
	指名通知 10 月 21 日	
	開札 10 月 30 日	

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥7,031,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥6,137,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号		第 道新010 号		工 種		土木一式工事	
工 事 名		善導寺校区道路改良(G351号線)工事					
工事場所		善導寺町飯田		履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 125 日間 年 月 日～ 年 月 日迄		
入札日時		令和 02 年 10 月 30 日 10 時 00 分			入札場所		総務部契約課入札室
現場説明 日 時		年 月 日 時 分		無し			
落札または 決定業者		東豊建設		契約金額		7,734,100	
		久留米市善導寺町飯田398－1					
指名理由		工事施工校区 隣接校区 ランク(D・E) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(0 回 ～ 6 回) 受注無し 手持(無し・小額)					
番号	商 号 又 は 名 称			立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	井手建設(株)				辞退		
2	(有)鹿毛建設				無効	契約事務規則第12条 第 3 号 に 該 当	
3	国武実業(株)				無効	契約事務規則第12条 第 3 号 に 該 当	
4	古賀組				辞退		
5	柴田建設(株)				無効	契約事務規則第12条 第 3 号 に 該 当	
6	東豊建設				7,031,000	2者同額のため、抽選により決定	
7	原建設建材(株)				7,031,000		
8	三貴松建設(株)				辞退		
9	(有)耳納建設				辞退		
10	弥永建設(有)				辞退		
11	弓削建設				辞退		
12	吉岡組				辞退		
13							
14							

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

(6) リバーサイドパーク新宮ノ陣地区2 災害復旧工事【指名競争入札】

【事業概要】

筑後川河川敷に占用しているリバーサイドパークにおいて、7月豪雨の出水により広場が洗掘され被災したため、復旧工事を実施するもの。

【工事概要】

園路広場整備工

縁石 L=55 m

サービス施設整備工

背無しベンチ N=3 基

管理施設整備工

駒止めブロック N=15 箇所

植栽工

播芝 A=2,620 m²

張芝 A=250 m²

抽出事案説明書（指名競争入札）

工事名	リバーサイドパーク新宮ノ陣地区 2 災害復旧工事	
工事場所	宮ノ陣六丁目	
予定価格	9, 4 6 7, 7 0 0 円（税込）	
最低制限価格	8, 2 6 8, 7 0 0 円（税込）	
入札参加資格	入札方法	指名競争入札
	構成	単体
	市内・市外	市内
	業種・希望順位	造園・1 位
	ランク	A・B ランク
	建設業許可	一般建設業
	技術者	主任技術者
	指名方法	B ランク業者の内、過去受注実績がない業者から 1 者、 A ランク業者の内、契約実績が少ない業者から 9 者選定
	その他	－
指名者数	10 者	
入札の経緯及び結果の説明	見積期間	9 日間
	落札決定	最低価格提示者
	選定委員会	1 月 5 日
	指名通知	1 月 6 日
	開札	1 月 15 日

業者選定資料(工事)

業種: 造園

2020年12月23日

金額単位: =

宮ノ陣六丁目

一連 番号	業者名	所在地	評点	ラン ク	優 先	特 ／ 般	該当業種技術者				技術者 残数	現 場 代 理 人	本年度該当業種実績							他 手 持	前年度該当業種実績						備考	9,467 公災002 AB 6+4			
							監 理	1 級	2 級	其 他			全 技 術 者	指名回数				立 会	契 約		金 額	手 持	指名回数						立 会	契 約	金 額
														条 件 付	指 名	見 積	辞 退						条 件 付	指 名	見 積	辞 退					
11	(有) 田主丸緑地建設	久留米市田主丸町常盤467	858	A	1	般	2	3	3	2	8	8		2			0				3				0		○				
1	内山緑地建設(株)	久留米市田主丸町地徳3558－1	1180	A	1	特	48	50	11		61	61		3	3	1	0			4	3			0		○					
4	藤山庭園	久留米市藤山町842－1	949	A	1	特	6	6	1	3	10	10		4	3		0			11	1			0		○					
13	(株) 執行茂寿園	久留米市津福今町207	846	A	1	特	5	5			5	5		4	3		0			4	2			0		○					
23	中村桂園	久留米市大橋町蜷川1177	776	A	1	般		1	1		2	2			3		0				1			0		○					
5	(株) 久留米庭苑	久留米市津福本町967－2	920	A	1	般	3	3	3		6	6		4	3		0			13	1			0		○					
27	佐藤緑化	久留米市青峰2－12－22	736	A	1	般		2	1		3	3			1		0				2			1	4,851	○					
20	洲上緑化造園	久留米市荒木町白口1836－1	790	A	1	般	1	1	2	1	4	4		4	1		0				5			1	6,278	○					
12	(株) 萩尾植樹園	久留米市草野町矢作549	855	A	1	般		3	1		4	4		2	1		0			1	2			1	6,638	○					
18	(有) 寿楽園	久留米市上津町1320－1－1	801	A	1	般		1	1		2	2		4	1		0			9	1			1	7,393						
22	(有) 成寿園	久留米市御井旗崎1－1217－1	779	A	1	般	1	2	2		4	4		2	1		0			10				1	8,619						
19	森造園業	久留米市高良内町3104－7	799	A	1	般	1	1	2	2	5	5		4	1		0			10				1	8,692						
21	(有) 滝川緑化建設	久留米市国分町6－70	780	A	1	般	1	2	1	1	4	4		4	1		0			14	1			1	9,433						
9	(株) 高嶋造園	久留米市東合川町514	891	A	1	特	4	4			4	4		4	1		0			12				1	10,287						
16	(有) 島添産業	久留米市山川野口町1－46	805	A	1	般	1	1	2		3	3		4	1		0			6				1	10,529						
14	(株) 角養翠園	久留米市津福今町328－2	846	A	1	特	3	3	1		4	4			0		0			8				1	13,708						
24	(有) 秋永園芸	久留米市大橋町常持230－1	774	A	1	特		2			2	2		4	0		0			10				1	17,338						
8	宮崎造園(株)	久留米市荒木町荒木1979－23	893	A	1	特	2	2	3	1	6	6		4	0		0			12				1	17,342						
6	(株) 万代園	久留米市田主丸町恵利474－1	910	A	1	特	3	3	3	1	7	7		4	0		0			6				1	18,338						
3	(株) 藤吉園芸場	久留米市上津町1404－3	966	A	1	般	2	2	1	3	6	6		4	0		0			12				1	19,329						
15	中村造園	久留米市藤光町184	809	A	1	般	1	3	2	2	7	7		2	0		0			7				1	24,207						
25	(有) 老木園	久留米市三潞町田川1987－1	773	A	1	般	1	1	2	2	5	5		4	0		0			8				1	28,003						
17	佐野恵樹園(株)	久留米市荒木町今174	802	A	1	般		1	3		4	3		4	1			1	4,934	1	14	2			0						
26	(株) タカヤマ	久留米市田主丸町石垣913－2	755	A	1	般	1	3			3	2		4	0			1	11,561	1	5	1			1	19,454					
10	(有) ふじた造園	久留米市山本町豊田64－2	869	A	1	般	3	3	1		4	3		4	1			1	11,694	1	10	1				0					
7	(株) 高木新昭園	久留米市東合川町34	903	A	1	般	3	4	2		6	5		4	1			1	12,367	1	13	1				0					
2	(株) 高木ガーデン	久留米市新合川1－8－34	976	A	1	特	5	5	3	2	10	9		2	0			1	18,389	1	12				1	15,901					
29	(有) 橋本緑園	久留米市田主丸町志塚島797	721	B	1	般		1			1	1			3	3		0			3	3			0						
46	久留米夢庭匠 庭心	久留米市山本町豊田1387－5	589	B	1	般			1		1	1			3	3		0			3	3			0						
31	(有) 馬場大成園	久留米市上津町1239	718	B	1	般	1	1	1		2	2		9			0				6				0		○				
38	白水園芸	久留米市田主丸町恵利1172－6	653	B	1	般		2			2	2		4	3		0				4			1	1,091						
34	(有) 春秋園緑地	久留米市田主丸町牧1189	682	B	1	般	1	2	1		3	3		2	2		0				5	1		1	3,721						
35	みづま造園	久留米市三潞町西牟田1612－1	682	B	1	般		1	1		2	1		9	1		1	3,923	1		7	2			0						
32	(有) 今村筑寿園	久留米市藤光町172－1	700	B	1	般			2		2	1		6			1	3,997	1		6				0						
36	中川造園	久留米市北野町中川860－7	681	B	1	般			1	1	2	1		4	1		1	4,614	1		3	1		1	1,444						
39	西牟田造園	久留米市三潞町西牟田28－2	651	B	1	般		1		1	2	1		2			1	4,668	1		3			1	2,970						
43	英樹園	久留米市三潞町西牟田73－1	605	B	1	般		1	1	1	3	2		6	1		1	5,222	1						0						
30	宝樹園	久留米市田主丸町秋成877－2	719	B	1	般		1	1		2	1		5			1	5,335	1						0						
45	秋永緑地	久留米市田主丸町以真恵970－8	591	B	1	般		1			1	0		1	4	2		5,898	1		1	2	1	1	7,690						
42	(株) 河北晃樹園	久留米市国分町1536－34	637	B	1	般	2	2		1	3	2		5			1	5,970	1		6				0						
28	(株) 宮崎環境緑地	久留米市草野町矢作131	722	B	1	般	1	1			1	0		4				5,977	1		5	3			0						
33	(有) 緑建システム	久留米市宮ノ陣6－22－47	693	B	1	般	1	3			3	3		1				8,570			1				0						
37	林田愛樹園緑地建設	久留米市田主丸町豊城1628	659	B	1	般		1	1		2	2																			
40	陽春グリーン	久留米市田主丸町菅原88－1	647	B	1	般		1			1	1																			
41	(有) 長洲緑地建設	久留米市田主丸町菅原580－2	642	B	1	般			2	1	3	3																			
44	栽松園	久留米市北野町乙丸69	597	B	1	般		1			1	1																			
47	興亜緑地建設(株)	久留米市安武町武島2317－1	573	B	1	般			1		1	1																			
48	(株) 荒木総合計画事務所	久留米市荒木町白口1593－1	532	B	1	般				2	2	2																			

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥8,607,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥7,517,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 公災002 号	工 種	造園工事
工 事 名	リバーサイドパーク新宮ノ陣地区2災害復旧工事		
工事場所	宮ノ陣六丁目	履行期間	契約締結の翌日から起算して 日間 年 月 日～ 令和 03 年 03 月 31 日迄
入札日時	令和 03 年 01 月 15 日 10 時 12 分	入札場所	総務部契約課入札室
現場説明日時	年 月 日 時 分	無し	
落札または決定業者	内山緑地建設(株)	契約金額	8,268,700
	久留米市田主丸町地徳3558-1		
指名理由	ランク(A・B) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(1 回 ～ 9 回) 受注無し 手持無し 手持(無し・小額)		

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	内山緑地建設(株)		7,517,000	6者同額のため、抽選により決定	
2	(株)久留米庭苑		7,517,000		
3	佐藤緑化		7,517,000		
4	(株)執行茂寿園		7,517,000		
5	(有)田主丸緑地建設		8,490,000		
6	中村桂園		8,200,000		
7	(株)萩尾植樹園		7,517,000		
8	(有)馬場大成園		8,500,000		
9	藤山庭園		7,517,000		
10	淵上緑化造園		8,510,000		
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

(7) 西国分校区道路改良 (E1 号線) 工事【随意契約】

【事業概要】

本工事は、バリアフリー化整備計画に基づいて、歩行者や車椅子利用者が安全で快適に通行できる道路空間を整備するため実施するもの。

【工事概要】

(当初設計)

工事延長	L=69 m
【夜間】排水工	L=107 m
【夜間】路側工	L=146 m
(うち切下げ)	N=10 箇所
【夜間】舗装工	A=809 m ²
【夜間】路面標示工	L=196 m

抽出事案説明書（随意契約）

工事名	西国分校区道路改良 (E1 号線) 工事	
工事場所	久留米市 野中町	
予定価格	19,996,900 円 (税込)	
最低制限価格	—	
見積参加資格	入札方法	随意契約
	構成	単体
	市内・市外	市内
	業種	土木一式工事
	ランク	—
	建設業許可	一般建設業
	技術者	主任技術者
	その他	
見積業者数	1 者	
随意契約理由	本工事は、令和 2 年 9 月 24 日に一般競争入札を実施したが、入札不調となったため、地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 8 号の規定に基づき、随意契約するもの。 【相手方の選定理由】 本工事箇所に近接する土木業者から選定。	
随意契約の経緯	見積期間	10 日間
	9 月 25 日：当該業者に対して、見積合せを通知 10 月 5 日：見積合せの実施	

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥18,179,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	
-------------------------	-------------	----------------------------	--

起工番号	第 交001 号	工 種	土木一式工事
工 事 名	西国分校区道路改良(E1号線)工事		
工事場所	野中町	履行 期間	契約締結の翌日から起算して 165 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 02 年 10 月 05 日 13 時 00 分		入札場所 総務部契約課入札室
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	山口建設	契約金額	19,996,900
	久留米市上津町2203－501		
随契理由	地方自治施行令第167条の2第1項8号		

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	山口建設				18,179,000
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

(8) 南薫校区自転車通行空間整備 (A2 号線) 工事【随意契約】

【事業概要】

本工事は、久留米市自転車利用促進計画で位置づけられた自転車ネットワーク路線である A2 号線について、自転車通行空間を確保するため実施するもの。

【工事概要】

工事延長	L= 440 m
舗装工	A= 56 m ²
排水工	L= 336 m
道路附属物工	L= 50 m
路面標示工	L= 815 m

抽出事案説明書（随意契約）

工事名	南薫校区自転車通行空間整備 (A2 号線) 工事	
工事場所	久留米市 東櫛原町	
予定価格	1 2, 2 7 4, 9 0 0 円 (税込)	
最低制限価格	－	
見積参加資格	入札方法	随意契約
	構成	単体
	市内・市外	市内
	業種	土木一式工事
	ランク	－
	建設業許可	一般建設業
	技術者	主任技術者
	その他	
見積業者数		
随意契約理由	本工事は、令和 2 年 9 月 1 7 日に一般競争入札を実施したが、入札不調になったため、地方自治法施行令 1 6 7 条の 2 第 1 項第 8 号の規定に基づき、随意契約するもの。 【相手方の選定理由】 本工事箇所に近接する土木業者から選定。	
随意契約の経緯	見積期間	11 日間
	9 月 2 5 日：当該業者に対して、見積合せを通知 1 0 月 6 日：見積合せの実施	

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥11,159,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	
-------------------------	-------------	----------------------------	--

起工番号	第 交101 号	工 種	土木一式工事
工 事 名	南薫校区自転車通行空間整備(A2号線)工事		
工事場所	東櫛原町	履行 期間	契約締結の翌日から起算して 160 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 02 年 10 月 06 日 14 時 00 分		入札場所 総務部契約課入札室
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	(株)藤岡建設	契約金額	12,274,900
	久留米市津福今町205-2		
随契理由	地方自治施行令第167条の2第1項8号		

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	(株)藤岡建設				11,159,000
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。