

【認知症高齢者グループホーム整備のスケジュール（概要）】

| 日 付 | 内 容 |
|---------------------|---|
| 令和3年7月26日 | 事業者募集に関する事前説明会 |
| 令和3年7月27日～ 8月6日 | 説明会資料の質問受付期間（FAX及び電子メールにて受付） ※ 送信確認の電話をしてください。 |
| 令和3年8月16日頃 | 質問に対する回答（Q&A）並びに募集要項及び応募書類様式を市ホームページに掲載 |
| 令和3年8月23日～ 8月27日 | 事前協議書類の提出期間 ※ 早めの提出をお願いします。 |
| 令和3年8月30日～ 9月13日 | 事前協議期間 ※ 事前協議を完了しなければ、応募書類提出は不可。 ※ 協議日程は事前に電話で調整のうえ、来庁してください。 |
| 令和3年9月15日～ 9月30日 | 応募書類の提出期間 |
| 令和3年9月～10月 | 応募書類の審査 |
| 令和3年10月下旬～ 11月下旬 | <ul style="list-style-type: none"> ・整備事業者候補者選定委員会による面接 ・久留米市社会福祉法人・社会福祉施設等整備審査会による審査 →整備事業者決定 ・市から全応募者に選定結果を通知 ・選定結果を市ホームページで公表 ・定款変更（既存の場合） |
| 令和3年11月末 | 決定事業者向け説明会 |
| 令和3年12月上旬～ | <ul style="list-style-type: none"> ・実施設計（選定時の指摘事項の反映） ・寄付や贈与の実行（新設の場合） ・補助金交付申請・決定 ・建築確認申請、建設工事業者の競争入札 ・建築工事着工 |
| 令和4年7月末 | 介護保険法の指定申請 |
| 令和4年9月 | 竣工及び現地確認 |
| 令和4年10月1日 | 施設設置認可、事業所指定 |