

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度						
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月			
福岡県	久留米市	久留米	山川											
			善導寺											
			大橋											
			武島											
			安武本											
			住吉											
			長門石											
			荒木											
			下荒木											
			大善寺											
			宮ノ陣											
			八丁島											
			山本						①	→	②~④	→		
			草野						①	→	②~④	→		
			高良内						①	→	②~④	→		
			上津						①	→	②~④	→		
小森野						①	→	②~④	→					

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
福岡県	久留米市	田主丸	船越校区				①	→ ②~④ →			
			水分校区				①	→ ②~④ →			
			柴刈校区				①	→ ②~④ →			
			川会校区				①	→ ②~④ →			
			竹野校区				①	→ ②~④ →			
			水縄校区				①	→ ②~④ →			
			田主丸校区				①	→ ②~④ →			

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
福岡県	久留米市	三潞	生津集落								
			福光集落								
			清松集落								
			杏町原集落								
			小犬塚 新茶屋集落								
			寿美 仲小路集落								
			立稲葉集落								
			下小犬塚集 落								
			早津崎集落								
			田川東集落								
			田川西集落								
			高三潞南集 落								
			高三潞北 塚崎集落								
			原田集落								
			草場集落								
			十連寺集落								
			新栄町集落								
			本町集落								
大坪集落											

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。