

# 久留米市住宅リフォーム助成事業補助金(防災力向上支援)工程予定表【記入例】

申請者 住所 久留米市城南町15-3  
氏名 久留米 太郎

工種	交付決定日 (想定日)	第1週	第2週	第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	第8週	第9週
(工事内容) 止水板の設置	1月30日の週	30日~2月5日	6日~12日	13日~19日	20日~26日	27日~3月5日				
事前打合せ		●——●								
現場確認	申請書提出日(予定日) から2週間後の週を記入 してください。	●——●								
発注期間			●——●							
施工(止水板設置)				●——●						
検査及び工事完了 (申請者と施工業者の 確認)					●●					
実績報告書作成					●——●					
実績報告書提出						●				
						●				
備考										

記載例では第1週、第2週として  
ありますが、上旬、中旬、下旬  
など、1ヶ月を任意で区切って  
いただいても問題ありません。

1ヶ月を区切った日数  
をご記入ください。

申請書提出日(予定日)  
から2週間後の週を記入  
してください。

工事完了後は速やかに  
(原則30日以内、令和4年3月10日まで)  
実績報告書をご提出ください。

実績報告書提出予定日  
2月27日

この工程予定表は交付決定日(想定日)から工事完了、実績報告書の作成までの流れを示すものです。あくまでも予定表ですので、工事進捗が前後することは問題ございません。  
(あくまで交付決定日(想定日)からの目安となります。交付決定日が想定より遅れた場合はあくまで交付決定日(想定日)を基点とした工程予定表と捉えてください。)  
諸般の事情(降雨や材料発注後の到着遅延等)により工期が大幅に遅れる場合はご連絡ください。