

「主な事業のスケジュール」

【凡例】

→ 実施する期間
→ 稼働する期間

図面 番号	実施内容	実施(予定)時期									
		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13		
①	大刀洗川 排水ポンプ増設	【県】	→			→					
②	新川 排水ポンプ新設	【県】	→			→					
③	新川 水門設置	【市】	工事着手			→					
④	床島用水 堰板の改良	【市】	完了	→							
⑤	旧陣屋川 排水樋管の拡張	【国】	工事着手			→					
⑥	旧陣屋川 排水ポンプ新設	【県】	→			→					
⑦	陣屋川 排水ポンプ増設	【県】	工事着手			→					
⑧	貯留施設(北野中グラウンド)の整備	【市】	完了	→							
⑨	長池川 護岸かさ上げ	【市】	完了	→							
⑩	田んぼダムの実施	【市】	継続実施								

※実施内容と実施時期については、今後の詳細な調査や検討等の結果により変わる可能性があります。

【問い合わせ】

久留米市 北野総合支所 環境建設課
TEL:0942-78-3696 fax:0942-78-6482

北野地域にお住まいの皆様へ

久留米市北野総合支所

北野地域の浸水対策について

北野地域で現在進んでいる浸水対策の主な事業について、進捗状況や今後の予定を次のとおり、お知らせいたします。
市では、引き続き国や県と連携し、総力を挙げて浸水・減災対策に取り組んでまいります。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

1. 現在、工事に着手しているもの

- ・陣屋川 「ポンプ増設 工事」
- ・旧陣屋川 「排水樋管の拡張 工事」
- ・新川 「水門設置 工事」
- ・大刀洗川 「調節池 整備」
- ・陣屋川 「調節池 整備」

2. 工事着手に向け地元調整などを進めているもの

- ・大刀洗川 「ポンプ増設 工事」
- ・新川(下流)「ポンプ新設 工事」
- ・旧陣屋川 「ポンプ新設 工事」

3. その他整備等完了、継続実施しているもの

- ・床島用水 堰板の改良
- ・貯留施設(北野中学校グラウンド)の整備
- ・長池川 護岸かさ上げ
- ・田んぼダムの実施

4. 今後のスケジュール等

主な事業のスケジュールについては、次ページ以降をご確認ください。

工事着手の状況(令和7年6月時点)




陣屋川ポンプ増設工事



旧陣屋川樋管拡張工事

音声コード
専用のアプリ
(Uni-Voice)で
チラシの内容を
読み上げます



北野地域の主な浸水対策

R7.7月時点

雨水貯留タンク設置費用の補助 (最大15万円の補助)



市では、雨水貯留タンクの設置費用に対する補助制度を設けています。是非、ご活用ください。

詳細はこちら



久留米市流域治水推進プロジェクト

久留米市の流域治水に関する取り組みの詳細はこちら

