
● 統合準備協議会のイメージ図 【案】 ＊ ここで提示している組織名称は全て仮称です。

［委員の構成］ 各小学校保護者（3名程度） 各地域（3名程度）
各学校長 市教育委員会 久留米市

＊ 保護者・地域は、推薦に基づき市教委が委嘱

［開催頻度］ 月１回程度の定期的な開催 ＊ 必要に応じて複数回開催

［主な協議事項］ 保護者部会等で協議した事項の承認、情報共有など

青峰・高良内小学校統合準備協議会

［委員の構成］ 保護者（全員）

［事務局］ 学校長 市教育委員会

＊ 必要に応じて市の関係部局も出席

［開催頻度］ 月１回程度の定期的な開催
＊ 必要に応じて複数回開催

［主な協議事項］ 学校に関する事項
（交流授業、通学路、PTA活動など）

青峰小保護者部会

［委員の構成］ 保護者（＊人数や選出方法などは任意）

［事務局］ 学校長 市教育委員会

＊ 必要に応じて市の関係部局も出席

［開催頻度］ 月１回程度の定期的な開催
＊ 必要に応じて複数回開催

［主な協議事項］ 学校に関する事項
（交流授業、通学路、PTA活動など）

高良内小保護者部会
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● 小学校統合準備協議会での協議事項 【案】

協 議 事 項

１ 学校に関する事項

（１） 子ども達の安心安全に関すること

1-1-1 交流学習・交流行事に関すること

1-1-2 生徒指導上（不登校や行き渋りなど）の不安への対応に関すること

1-1-3 通学路の交通安全（防犯対策や緊急時の対応を含む）に関すること

（２） 学校運営・学校活動に関すること

1-2-1 体操服や学用品の取扱に関すること

1-2-2 学校閉校・統合の式典行事に関すること

1-2-3 ＰＴＡ組織編成（規約・役員の選出等）に関すること

1-2-4 学校歴史的継承物の保存等に関すること

1-2-5 学校備品・公文書等の移管に関すること

（３） 学校施設に関すること

1-3-1 学校施設（青峰小）の保全に関すること

1-3-2 学校施設（高良内小）の改修に関すること

（４） その他

２ その他の事項

2-1 学童保育所への対応に関すること

2-2 通級指導教室や特別支援学級に関すること

2-3 小学校統合後の跡地利活用等を含む地域の維持・活性化に関すること

＊ 協議事項は統合準備協議会で決定します。
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● 小学校統合に向けた主なスケジュール【イメージ】

年 令和５年 令和６年

月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 ３月

全体スケジュール
（案）

統合準備協議
会委員選出

統合準備協議
会準備会

９月議会
議案提出

第１回 統合
準備協議会

第２回 統合
準備協議会

第３回 統合
準備協議会

第４回 統合
準備協議会

第５回 統合
準備協議会

第６回 統合
準備協議会

子ども達の
安心安全

学校運営
学校活動

学校施設

その他

通学路の安全点検・危険個所の把握・通学路の決定・関係機関等との対策協議など

学校施設改修の協議・予算計上等

交流学習、行事の計画立案 交流学習、行事の実施

ＰＴＡ交流の協議・組織編成の協議

移転計画の検討・備品リストの作成

歴史的継承物の保存の協議

通級指導教室の方針決定 方針に基づく協議・調整

校務分掌、学級編制、教室配置、時程表、行事等の調整・計画

＊ 具体的なスケジュールは統合準備協議会で決定します。

移転備品等に関する調査

学校跡地利活用事例の調査・研究、先進事例の現地視察、
学校跡地の保全計画や学校跡地の利活用の協議・検討など

体操服・学用品の取扱の協議

学童保育所の取扱の協議 取扱方針に基づく協議・調整

生徒指導上の不安への対応協議
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● 小学校統合に向けた主なスケジュール【イメージ】

年 令和６年 令和７年

月 ４月 ５月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月

全体スケ
ジュール
（案）

第７回
統合準備
協議会

第８回
統合準備
協議会

第９回
統合準備
協議会

第１０回
統合準備
協議会

第１１回
統合準備
協議会

第１２回
統合準備
協議会

第１３回
統合準備
協議会

第１４回
統合準備
協議会

第１５回
統合準備
協議会

第１６回
統合準備
協議会

第１７回
統合準備
協議会

青峰小学
校閉校式

子ども達の
安心安全

学校運営
学校活動

学校施設

その他

学校施設改修協議・対応

交流学習、行事の実施

体操服・学用品の対応

記念式典等の協議 記念式典の準備・記念品の作成

ＰＴＡ交流行事の実施・組織編成の協議 組織編成

統
合
校
ス
タ
ー
ト

閉
校
式
・
閉
校
に
伴
う
行
事

移転準備作業 移転作業

歴史的継承物の保存の協議

入所申込 準備作業学童保育所の取扱方針に基づく協議・調整

校務分掌、学級編制、教室配置、時程表、行事等の調整・計画 公文書・公印・学校保管金等の調整・移管

＊ 具体的なスケジュールは統合準備協議会で決定します。

学校跡地利活用事例の調査・研究、
先進事例の現地視察、学校跡地の保全計画や学校跡地の利活用の協議・検討など

通級指導教室の調整

通学路の決定・関係機関等との対策協議、対応・登下校中の安全確保の体制整備・緊急対応マニュアル等の作成など

生徒指導上の不安への対応協議

４

特別支援学級に関すること

通級指導教室の次年度に向けた準備（申込等）


