

# 久留米市新総合計画第4次基本計画策定 全体スケジュール

資料(2)

年度	月	策定項目	市民	庁内組織	総合計画審議会	市議会	
平成二十九年 度	6月	<ul style="list-style-type: none"> <li>基礎調査実施</li> <li>政策評価実施</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>市民意識調査</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>基礎調査の実施</li> <li>政策評価の実施</li> </ul>			
	7月						
	8月						
	9月						
	10月						
	11月						
	12月						
	1月						
	2月						
3月							
平成三十 年度	4月	<ul style="list-style-type: none"> <li>基本方針策定</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>次期基本計画策定に当たっての市の基本方針の作成</li> </ul>			
	5月			<ul style="list-style-type: none"> <li>次長等会議の開催</li> </ul>			
	6月						
	7月						
	8月			<ul style="list-style-type: none"> <li>策定会議、幹事会の発足</li> </ul>			
	9月				<ul style="list-style-type: none"> <li>【11月】</li> <li>審議会発足</li> <li>諮問</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>【10月】</li> <li>政策評価報告</li> <li>基本方針説明</li> </ul>	
	10月	<ul style="list-style-type: none"> <li>次期基本計画素案作成</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>市民提案募集</li> <li>関係団体との意見交換</li> <li>学生等との意見交換</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>次期基本計画策定に当たっての市の基本方針の策定</li> <li>前期事業計画の検証</li> <li>次期基本計画素案の作成</li> </ul>			
	11月						
	12月						
1月							
2月				<ul style="list-style-type: none"> <li>【3月】</li> <li>次期基本計画素案の審議</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>【3月】</li> <li>進捗状況報告</li> </ul>		
3月							
平成三十 一年度 (令和元 年度)	4月	<ul style="list-style-type: none"> <li>第4次基本計画素案作成</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>第4次基本計画素案の調整</li> <li>第4次基本計画原案の作成</li> </ul>			
	5月					<ul style="list-style-type: none"> <li>【7月】</li> <li>第4次基本計画素案の審議</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>【7月】</li> <li>進捗状況報告</li> </ul>
	6月						
	7月	<ul style="list-style-type: none"> <li>第4次基本計画原案作成</li> </ul>					
	8月				<ul style="list-style-type: none"> <li>【10月】</li> <li>第4次基本計画原案の審議</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>【10月】</li> <li>進捗状況報告、意見募集開始等の報告</li> </ul>	
	9月						
	10月						
	11月	<ul style="list-style-type: none"> <li>第4次基本計画策定</li> <li>事業計画作成</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>パブリックコメント、地区説明会での意見聴取</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>パブリックコメント、地区説明会での意見を踏まえた第4次基本計画原案の修正</li> </ul>			
	12月						
1月							
2月	<ul style="list-style-type: none"> <li>【2月】</li> <li>第4次基本計画の策定</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>【2月】</li> <li>答申</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>【2月】</li> <li>最終報告</li> </ul>	
3月							