

久留米市週休2日試行工事（建築・設備）実施要領

（目的）

第1条 建設業界では、若手技術者の離職や入職者の減少など、将来の担い手確保が大きな課題となっている。このため、久留米市では、建設現場における労働環境の改善を図り中長期的な担い手の確保・育成を図る取組みとして、本要領に基づき週休2日工事を試行するものである。

（対象工事）

第2条 試行対象工事は、発注者が指定する工事とする。

（定義）

第3条 この要領における用語の定義は、各号に定めるところによる。

（1）週休2日

4週6休以上の休日を確保し、対象期間内の現場閉所日数の割合（以下、「現場閉所率」という。）が以下の水準に達する状態をいう。休日は現場閉所し、現場での作業は一切行わないこととする。

① 4週8休以上

現場閉所率が28.5%（8日／28日）以上の場合

② 4週7休以上4週8休未満

現場閉所率が25.0%（7日／28日）以上28.5%未満の場合

③ 4週6休以上4週7休未満

現場閉所率が21.4%（6日／28日）以上25.0%未満の場合

なお、降雨、降雪等により現場閉所した場合も、週休2日の対象とすることができる。

（2）対象期間

工期の始期日から工事完成日までの期間を対象とする。ただし、以下に該当する期間は含まない。

① 工事着手前の余裕期間

② 年末年始休暇（6日）及び夏季休暇（3日）

③ 工場製作のみを実施している期間

④ 工事全体を一時中止している期間

（3）現場閉所

現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。ただし、以下の作業等受注者の責によらないと判断できる場合において休日に作業を行った時は、監督員と協議し休日として取り扱うものとする。

- ① 災害時等緊急時に発注者が作業を要請した場合
 - ② 異常気象時等による安全パトロールや保守点検
 - ③ 現場見学会等、現場を公開する場合等
- (4) 現場休息

分離発注方式の場合に、各発注工事単位で、現場事務所での作業を含めて1日を通して現場作業が無い状態をいう。

(試行方法)

第4条 試行方法は以下のとおりとする。

(1) 「受注者希望型」として発注

「受注者希望型」とは、発注者が週休2日試行対象工事として発注し、受注者が工事契約後、週休2日を実施するか否かを判断し、発注者と協議を行い実施の有無を決定するものである。

発注者は、週休2日試行工事であることを入札参加者に知らせるため、特記仕様書に明示する。

(2) 受注者による意思表示

受注者は、契約後週休2日試行工事の実施の意向について「工事打合せ簿（別紙1）」を提出するものとする。実施する場合は、予定する週休2日の内訳が確認できるように記載した「休日取得計画・実績表（別紙2）」を工事打合せ簿と併せて提出した上で協議を行い、実施の有無を決定する。

休日取得計画・実施表の作成に当たっては、第3条に掲げる「週休2日」の定義を反映させることとする。

実施が決定した場合は、受注者と発注者は協議を行い、週休2日試行工事の実施について、実施決定時に工期を変更することができる。なお、それ以後の週休2日を達成するための工期の変更は認めないこととする。

なお、同一現場で複数の工事が分離発注される場合は、契約後に全ての受注者が合意したうえで実施する。

(3) 看板による標示

受注者は「週休2日試行工事」である旨を看板に標示し、現場に設置する（標示例別紙3）

(4) 実施報告

受注者は、休日取得計画・実績表に、現場作業日と現場閉所（現場休息）日が分かるように取りまとめ、月1回提出する（記載例 別紙4）

(5) 変更の対応

設計変更により工期が変更となる場合は、休日取得計画・実施表を再度提出すること。

(6) 監督員等の対応

監督員は、週休2日試行工事の実施に当たり、日々の残業が大幅に増えないように指導する。監督員は、緊急を要する工事等やむを得ない場合を除き、休日の前日等、休日中の作業が発生するような指示は行わない。

監督員及び工事成績評定で加点を行う職員（課長等）は、提出された休日取得計画・実績表により、週休2日の実施状況を確認する。

(労務費の補正)

第5条 現場閉所（現場休息）の達成状況に応じて、最終変更設計時に労務費（予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格（材工単価）の労務費）に下表の補正係数を乗じるものとする。

	4週8休以上	4週7休以上 4週8休未満	4週6休以上 4週7休未満
労務費	1.05	1.03	1.01

(工事成績評定)

第6条 週休2日の試行を実施し、実際に4週6休以上の達成が確認できた場合、監督員及び主任監督員が成績評定を行う工事成績評定の「2. 施工状況」の項目の内「II. 工程管理」については、原則a評価とする。ただし、他の事項で著しく低く評価する内容が確認される場合は、a評価としないことが出来る。

また、「5. 創意工夫」の項目の内【その他】において、4週7休以上の達成が確認できた場合1点、4週8休以上の達成が確認できた場合2点の加点を行う。

なお、受注者の責において週休2日の実施ができなかった場合であっても、減点は行わない。

		4週6休以上 4週7休未満		4週7休以上 4週8休未満		4週8休以上	
	評価者	監督職員	主任監督員	監督職員	主任監督員	監督職員	主任監督員
工事成績 評定	工程管理	a評価	a評価	a評価	a評価	a評価	a評価
	創意工夫	－		+1点		+2点	

(実施証明書)

第7条 週休2日を試行し、実際に4週6休以上の達成が確認できた場合、発注者は完成を確認した後に、週休2日実施証明書を発行するものとする。

(アンケートの実施)

第8条 試行対象工事について、アンケート調査を実施する場合、受注者側は調査に協力しなければならない。

(その他)

第9条 この要領に定めのない事項については、必要に応じて受発注者で協議し定めるものとする。

附 則

この要領は、令和3年4月1日から施行する。

工事打合せ簿

発注者	〇〇 〇〇	受注者	〇〇 〇〇																																					
発議者	<input type="checkbox"/> 発注者 <input checked="" type="checkbox"/> 受注者	発議年月日	令和〇年〇〇月〇〇日																																					
発議事項	<input type="checkbox"/> 指示 <input checked="" type="checkbox"/> 協議 <input type="checkbox"/> 通知 <input type="checkbox"/> 報告 <input type="checkbox"/> 提出 <input type="checkbox"/> その他 ()																																							
工事名	〇〇新築工事																																							
(発議内容)	<p>【実施の場合】当社は、今回の週休2日試行工事を4週〇休で実施します。 ※休日取得計画・実績表を添付</p> <p>【未実施の場合】当社は、今回の週休2日試行工事を実施しません。 ※実施しない理由:〇〇〇〇のため</p> <p>添付図 枚</p>																																							
発注者 ・ 回答	上記について <input type="checkbox"/> 指示 <input checked="" type="checkbox"/> 承諾 <input type="checkbox"/> 協議 <input type="checkbox"/> 受理 します。 <input type="checkbox"/> その他 [] <input type="checkbox"/> 【指示事項等】 指示日: 令和 年 月 日																																							
	<input type="checkbox"/> 【変更概要】 <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">工種</th> <th rowspan="2">種別</th> <th colspan="2">数量</th> <th rowspan="2">単位</th> <th rowspan="2">概算増減金額</th> </tr> <tr> <th>当初</th> <th>変更予定</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">計</td> <td>0 円</td> </tr> </tbody> </table> <p> 現契約金額 円 概算増減金額 0 円 概算変更予定請負金額 ①+② 0 円 当初契約金額に対する増減率(②/①) % なお、数量及び概算変更予定請負金額は、変更契約を担保するものではありません </p>			工種	種別	数量		単位	概算増減金額	当初	変更予定																									計				
工種	種別	数量				単位	概算増減金額																																	
		当初	変更予定																																					
計					0 円																																			
受注者	上記について 承諾 確認 しました。 令和 年 月 日 現場代理人 _____																																							

現場代理人	主任技術者 (監理技術者)

監督職員	主任監督員	総括監督員

休日取得計画・実績表

【記入例】

工事名 : ○○○○新築工事
 工事開始日 : 令和2年7月22日
 工事完成日(予定) : 令和3年3月15日 工事期間 : 237日間

	対象期間	閉所日数	閉所率
計画	228	66	28.9%
実績	228	0	0.0%

別紙2		残数
休日相当	28.5%以上:4週8休	65
	25.0%以上:4週7休	57
	21.4%以上:4週6休	49

月日	7/22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	8/18	
曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	
夏季休暇など																													
計画				休	休						休	休							休	休							休		
実績																													

1	夏季休暇など	3
	対象期間	25
	計画日数	7
	計画率	28.0%
	閉所日数	0
	現場閉所率	0.0%

月日	8/19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	9/15	
曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	
夏季休暇など																													
計画				休	休						休	休							休	休					休	休			
実績																													

2	夏季休暇など	0
	対象期間	28
	計画日数	8
	計画率	28.6%
	閉所日数	0
	現場閉所率	0.0%

月日	9/16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10/13	
曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	
夏季休暇など																													
計画				休	休						休	休							休	休					休	休			
実績																													

3	夏季休暇など	0
	対象期間	28
	計画日数	8
	計画率	28.6%
	閉所日数	0
	現場閉所率	0.0%

月日	10/14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11/10	
曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	
夏季休暇など																													
計画				休	休						休	休							休	休					休	休			
実績																													

4	夏季休暇など	0
	対象期間	28
	計画日数	8
	計画率	28.6%
	閉所日数	0
	現場閉所率	0.0%

月日	11/11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	12/8	
曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	
夏季休暇など																													
計画				休	休						休	休							休	休					休	休			
実績																													

5	夏季休暇など	0
	対象期間	28
	計画日数	8
	計画率	28.6%
	閉所日数	0
	現場閉所率	0.0%

月日	12/9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	1/5	
曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	
夏季休暇など																													
計画				休	休						休	休							休	休						休			
実績																													

6	夏季休暇など	6
	対象期間	22
	計画日数	7
	計画率	31.8%
	閉所日数	0
	現場閉所率	0.0%

月日	1/6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2/2	
曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	
夏季休暇など																													
計画				休	休						休	休							休	休					休	休			
実績																													

7	夏季休暇など	0
	対象期間	28
	計画日数	8
	計画率	28.6%
	閉所日数	0
	現場閉所率	0.0%

月日	2/3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	3/2	
曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	
夏季休暇など																													
計画				休	休						休	休							休	休					休	休			
実績																													

8	夏季休暇など	0
	対象期間	28
	計画日数	8
	計画率	28.6%
	閉所日数	0
	現場閉所率	0.0%

月日	3/3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15																
曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月																
夏季休暇など																													
計画				休	休						休	休																	
実績																													

9	夏季休暇など	0
	対象期間	13
	計画日数	4
	計画率	30.8%
	閉所日数	0
	現場閉所率	0.0%

ご迷惑をおかけします

週休 2 日 試行工事

〇〇〇〇の建設を行っ
ています。

令和〇年〇月〇日まで
時間帯 8:00~17:00

〇〇〇〇新築工事

発注者 久留米市〇〇部〇〇課
〇〇係

電話 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇

施工者 〇〇〇〇建設株式会社

現場代理人 〇〇 〇〇

電話 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇

(緊急) 電話 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇

休日取得計画・実績表

【記載例】

別紙 4

工事名 : ○○○○新築工事
 工事開始日 : 令和2年7月22日
 工事完成日(予定) : 令和3年3月15日 工事期間 : 237日間

	対象期間	閉所日数	閉所率
計画	228	66	28.9%
実績	228	60	26.3%

休日相当	残数
28.5%以上:4週8休	5
25.0%以上:4週7休	-3
21.4%以上:4週6休	-11

月日	7/22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	8/18
曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
夏季休暇など																								夏休	夏休	夏休		
計画				休	休						休	休							休	休							休	
実績				休	休						休	休							休	休							休	

1	
夏季休暇など	3
対象期間	25
計画日数	7
計画率	28.0%
閉所日数	7
現場閉所率	28.0%

月日	8/19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	9/15
曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
夏季休暇など																												
計画				休	休						休	休							休	休					休	休		
実績				休	休						休	休				雨			休	休				雨	雨		休	

2	
夏季休暇など	0
対象期間	28
計画日数	8
計画率	28.6%
閉所日数	8
現場閉所率	28.6%

月日	9/16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10/13
曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
夏季休暇など																												
計画				休	休						休	休							休	休					休	休		
実績				休	休						休	休				雨	雨	雨		休	休					休	休	

3	
夏季休暇など	0
対象期間	28
計画日数	8
計画率	28.6%
閉所日数	9
現場閉所率	32.1%

月日	10/14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11/10
曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
夏季休暇など																												
計画				休	休						休	休							休	休					休	休		
実績				休	休						休	休							休	休					休	休		

4	
夏季休暇など	0
対象期間	28
計画日数	8
計画率	28.6%
閉所日数	7
現場閉所率	25.0%

月日	11/11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	12/8
曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
夏季休暇など																												
計画				休	休						休	休						休	休						休	休		
実績				休	休						休	休						休	休					雨	雨		休	

5	
夏季休暇など	0
対象期間	28
計画日数	8
計画率	28.6%
閉所日数	6
現場閉所率	21.4%

月日	12/9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	1/5
曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
夏季休暇など																												
計画				休	休						休	休						休	休								休	
実績				休	休						休	休						休	休								休	

6	
夏季休暇など	6
対象期間	22
計画日数	7
計画率	31.8%
閉所日数	6
現場閉所率	27.3%

月日	1/6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2/2
曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
夏季休暇など																												
計画				休	休						休	休						休	休						休	休		
実績				休	休						休	休						休	休						休	休		

7	
夏季休暇など	0
対象期間	28
計画日数	8
計画率	28.6%
閉所日数	6
現場閉所率	21.4%

月日	2/3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	3/2
曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
夏季休暇など																												
計画				休	休						休	休						休	休						休	休		
実績				休	休						休	休				雨	雨	雨		休	休					休	休	

8	
夏季休暇など	0
対象期間	28
計画日数	8
計画率	28.6%
閉所日数	8
現場閉所率	28.6%

月日	3/3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
夏季休暇など													
計画				休	休					休	休		
実績				休	休					休	休		

9	
夏季休暇など	0
対象期間	13
計画日数	4
計画率	30.8%
閉所日数	3
現場閉所率	23.1%